UBND PHƯỜNG HỘI PHÚ **BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 291/QĐ-BQL	*Hội Phú, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp nước cho các làng đồng bào

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG HỘI PHÚ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 133/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 21/07/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Kết quả thẩm định số 233/NNHTĐT-KQTĐ ngày 19/8/2026 của Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị phường Hội Phú;

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 21/08/2026 của Chủ tịch UBND phường Hội Phú phê duyệt dự án: Cấp nước cho các làng đồng bào;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 24/09/2026 của Chủ tịch UBND phường Hội Phú về việc Ủy quyền cho Ban Quản lý phường Hội Phú thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư đối với các dự án do UBND phường Hội Phú làm chủ đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết số 351/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 và Nghị quyết số 354/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 28/09/2026 của UBND phường Hội Phú về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách phường giai đoạn 2026-2030 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030;

Theo Quyết định số 289/QĐ-BQL ngày 01/10/2026 của Giám đốc Ban quản lý phường Hội Phú về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán dự án: Cấp nước cho các làng đồng bào;

Theo đề nghị của Tổ chuyên môn thuộc Ban quản lý phường về việc trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp nước cho các làng đồng bào,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp nước cho các làng đồng bào với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

*** Lý do điều chỉnh:** Thực hiện theo Quyết định số 289/QĐ-BQL ngày 01/10/2026 của Giám đốc Ban quản lý phường Hội Phú về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán dự án: Cấp nước cho các làng đồng bào.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ chuyên chuyên môn thuộc Ban quản lý phường Hội Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND P.Hội Phú (báo cáo);
- Phòng NN, HT&ĐT phường;
- Phòng TC-KH phường;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG HỘI PHÚ – BAN QUẢN LÝ PHƯỜNG HỘI PHÚ

Lê Văn Trà

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Cấp nước cho các làng đồng bào

(Kèm theo Quyết định số: 291/QĐ-BQL ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Ban quản lý phường Hội Phú)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	UBND phường Hội Phú	Xây lắp	Xây dựng công trình	4.408.195.000	Ngân sách tỉnh và Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	120 ngày	
2		Giám sát thi công	Giám sát thi công	110.679.000				5 ngày			Theo tiến độ gói thầu số 01	
3		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	43.724.000				5 ngày	Quý I, năm 2027		30 ngày	
Tổng giá gói thầu				**4.562.598.000**								