TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG YÊN BÁI

Số: 807/QĐ-VTYB-KT-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 06 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm remote sector Lâm Thượng 2, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên - Viễn thông Yên Bái năm 2022.

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG YÊN BÁI

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ V/v: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v: Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 10/08/2022 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông V/v: Về việc Giao bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 và phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho các VNPT tỉnh/thành phố thực hiện chương trình nâng cao chất lượng mạng lưới khu vực đô thị và cam kết đột phá hạ tầng mạng lưới đợt 2 – năm 2022.

Căn cứ văn bản số 743/VTYB-KTĐT ngày 29/08/2022 của Giám đốc Viễn thông Yên Bái V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm remote sector Lâm Thượng 2, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên - Viễn thông Yên Bái năm 2022".

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm remote sector Lâm Thượng 2, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên - Viễn thông Yên Bái năm 2022" do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bưu điện lập.

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra số 43/2022-BCTT-DVVT ngày 03/10/2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Viễn thôngV/v: Thông báo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm remote sector Lâm Thượng 2, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên - Viễn thông Yên Bái năm 2022".

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định số 563/VTYB-KTĐT-BCTĐ ngày 06/10/2022của của phòng Kỹ thuật Đầu tư V/v: Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm remote sector Lâm Thượng 2, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên - Viễn thông Yên Bái năm 2022".

Căn cứ tờ trình số 490/TTr-VTYB-KT-ĐT ngày 06/10/2022 của phòng Kỹ thuật Đầu tư trình Giám đốc Viễn thông Yên Bái V/v: Phê duyệt BCKTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

null(minhnd.ybi) - NguyenDuyMinh)_13:31 07/10/2022
null(minhnd.ybi)_(NguyenDuyMinh)_13:31 07/10/2022
null(minhnd.ybi)

Căn cứ Báo cáo số 574/BCTĐ-VTYB-KTDT ngày 06/10/2022 của Phòng Kỹ thuật Đầu tư V/v: Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Xét đề nghị của Phó trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm remote sector Lâm Thượng 2, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên - Viễn thông Yên Bái năm 2022." với các nội dung như sau:

1.1 Tên công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm remote sector Lâm Thượng 2, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên - Viễn thông Yên Bái năm 2022..

1.2 Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, Cấp IV

1.3. Chủ đầu tư: Viễn thông Yên Bái

1.4. Đơn vị tư vấn lập BCKTKT:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bưu điện.
- Chủ nhiệm thiết kế: Vũ Ngọc Định.
- Chủ trì lập dự toán: Đinh Quốc Khanh.

1.5. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm remote sector Lâm Thượng 2, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên để mở rộng vùng phủ sóng, xóa điểm đen vùng lõm sóng, san tải lưu lượng nâng cao chất lượng mạng Vinaphone nhằm phục vụ thông tin liên lạc của chính quyền và nhân dân địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

1.6. Quy mô, năng lực đầu tư:

Xây dựng hệ thống móng cột anten làm hệ thống tiếp đất, lắp dựng cột anten Monopole 15m; Xây dựng tuyến cột căng kéo cáp quang, cáp điện; Mua sắm cáp quang, cáp điện, tủ nguồn và các phụ kiện với khối lượng như sau:

TT	Chủng loại vật tư, thiết bị chính	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Cột Monopole 15m	Cột	01	Mua mới
2	Cáp quang treo kim loại 12FO	m	450	Mua mới
3	Cáp điện AC 2x50mm2	m	300	Mua mới
4	Tủ điện chuyển đổi AC-DC	Tủ	01	Mua mới
5	ODF IN 12FO SC/APC	Hộp	01	Mua mới
6	Cột thép D114x2,5 dài 6m	Cột	08	Mua mới

1.7. Địa điểm xây dựng: Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

1.8. Tổng mức đầu tư (bao gồm cả thuế GTGT): 171.958.678 đồng

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi tám đồng)

1.8.1. Tổng mức đầu tư chưa có thuế GTGT : **158.543.387** ***đồng***

Trong đó:

- Chi phí Xây dựng: *128.071.174* đồng
- Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng: *21.350.000* đồng
- Chi phí Khác: *1.572.528* đồng
- Chi phí dự phòng: *7.549.685* đồng

7.2. Thuế GTGT: ***13.415.291*** ***đồng***

null(minhnd.ybi) (NguyenDuyMinh)_13:31 07/10/2022

1.9. Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định năm 2022.

1.10. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

1.11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Bao gồm cả thuế GTGT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp	134.237.288	KH TSCĐ	Chỉ định thầu		Tháng 10/2022	Trọn gói	35 ngày
Tổng giá trị gói thầu		**134.237.288**						

- Phần việc đã thực hiện:

+ Gói thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (rút gọn); Giá trị gói thầu sau thuế: 18.738.000 đồng.

+ Gói thầuThẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (rút gọn); Giá trị gói thầu sau thuế: 4.320.000 đồng.

- Phần vật tư cáp quang và phụ kiện do Tập đoàn BCVT Việt Nam cấp theo hình thức mua sắm tập trung; Giá trị vật tư (bao gồm cả thuế): 4.811.400 đồng

- Chi phí kiểm toán, chi phí bảo hiểm: thực hiện theo gói thầu tập trung tại Viễn thông Yên Bái.

- Phần chi phí khác chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

- Phòng KT-ĐT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; tổ chức quản lý thực hiện dự án trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Trưởng các phòng: KT-ĐT, KT-KH và các đơn vị có liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, KT-ĐT (3);

GIÁM ĐỐC

SĐKHĐ:1616000011-DNNN VIỄN THÔNG YÊN BÁI TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TP. YÊN BÁI-T. YÊN BÁI

Vũ Minh Nghĩa

Số eOffice: 794971-VBĐT .

null(minhnd.ybi)_(NguyenDuyMinh)_13:21 07/10/2022