UBND PHƯỜNG TÂY HỒ **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT-HT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 131 /QĐ-QLDA	*Tây Hồ, ngày 11 tháng 5 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ứng dụng công nghệ AI tại các di tích trên địa bàn phường Tây Hồ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG TÂY HỒ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 8/4/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND ngày 12/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 558/UBND-ĐMPT ngày 07/02/2026 của UBND Thành phố về việc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 03/12/2025 của UBND phường Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: "Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ứng dụng công nghệ AI tại các di tích trên địa bàn phường Tây Hồ";

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-CTUBND ngày 04/5/2026 của Chủ tịch UBND phường Tây Hồ về việc phê duyệt dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ứng dụng công nghệ AI tại các di tích trên địa bàn phường Tây Hồ;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 06/5/2026 của UBND phường Tây Hồ về việc điều chỉnh dự toán ngân sách phường Tây Hồ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-QLDA ngày 31/12/2025 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ về việc ủy quyền ký các văn bản chuyên môn trong phạm vi một số nhiệm vụ được phân công, liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các dự án do Ban quản lý Dự án làm chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý dự án tại Tờ trình ngày 11/5/2026 và Báo cáo số 100/BC-QLDA ngày 11/5/2026 của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng phường Tây Hồ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ứng dụng công nghệ AI tại các di tích trên địa bàn phường Tây Hồ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 08 gói thầu thuộc dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ứng dụng công nghệ AI tại các di tích trên địa bàn phường Tây Hồ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan tiến hành triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông(bà) thuộc phòng Kế hoạch – Tổng hợp, phòng Quản lý dự án được giao nhiệm vụ theo dõi, quản lý dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND Phường;
- Đ/c Giám đốc Ban;
- Phòng KTHT&ĐT Phường;
- PGD số 9-KBNN KV I;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.(Linh)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TÂY HỒ T.P HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Bùi Như Long

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ứng dụng công nghệ AI tại các di tích trên địa bàn phường Tây Hồ

(Kèm theo Quyết định số 131/QĐ-QLDA ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Ban QLDA ĐT-HT phường Tây Hồ)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư – hạ tầng phường Tây Hồ	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	249.664.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
2		Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	23.925.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
3		Giám sát thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị	153.964.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	270 ngày - theo tiến độ gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị	Không
4		Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị	28.090.733.705	Ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	270 ngày	Không
5		Thuê kênh đường truyền	Thuê đường truyền dẫn thời hạn 5 năm	5.641.800.000	Ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2026	Theo đơn giá điều chỉnh	1825 ngày	Không
6		Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị; Thuê kênh đường truyền	Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị; Thuê kênh đường truyền	77.080.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
7		Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị; Thuê kênh đường truyền	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị; Thuê kênh đường truyền	68.950.724	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
8		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án	140.088.109	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**34.446.205.537**								