ỦY BAN NHÂN DÂN **THỊ TRẤN ĐAK PƠ** Số: /QĐ-UBND	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do - Hạnh phúc** *Đak Pơ, ngày tháng 7 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân dân thị trấn Đak Pơ; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng; nhà xe

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Chủ tịch UBND thị trấn Đak Pơ về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân dân thị trấn Đak Pơ; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng; nhà xe;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân dân thị trấn Đak Pơ; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng; nhà xe *(Có nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

Điều 2. Giao công chức Địa chính - Xây dựng chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Văn phòng - Thống kê TT; các bộ phận chuyên môn của thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3: - Lưu VT.	**Q. CHỦ TỊCH** **Phạm Ngọc Tuấn**

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân dân thị trấn Đak Pơ; Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng; nhà xe

(kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày /7/2023 của Chủ tịch UBND thị trấn Đak Pơ)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng công trình	120.000.000	Vốn quản lý hành chính ngân sách huyện năm 2023	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, năm 2023	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		***120.000.000***						