BAN QLDA ĐTXD SỐ 1
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD KHU VỰC ĐAM RÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 135 /QĐ-BQLDA

Đam Rông 2, ngày 28 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men – Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3), tỉnh Lâm Đồng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD KHU VỰC ĐAM RÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/06/2013; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết 343/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men- Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3);

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3), tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BQLDA ngày 31/8/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đam Rông V/v Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3), tỉnh Lâm Đồng;

Tiếp theo các Quyết định số 38/QĐ-BQLDA ngày 09/1/2025 và Quyết định số 127C/QĐ-BQLDA ngày 27/6/2025 của Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Đam Rông; Quyết định số 148E/QĐ-BQLDA ngày 10/10/2025 và Quyết định số 30/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đam Rông V/v

Phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3), tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Phòng QLDA thuộc Ban quản lý dự án ĐTXD & CTCC huyện Đam Rông;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3); với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Quản lý dự án tổ chức thực hiện theo đúng Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Điều 37, Điều 38 của Luật số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về Luật đấu thầu. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng và đội trưởng các đội trực thuộc Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Đam Rông căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận*:**

- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây Dựng;
- Ban QLDAĐTXD số 1;
- Lưu: VT; Phòng QLDA.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC ĐAM RÔNG

Trần Duy Hải

Phụ lục

BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3)

(Kèm theo Quyết định số: 135/QĐ-BQLDA ngày 28/8/2026 của Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Đam Rông)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD khu vực Đam Rông	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng		148.784.214.000	Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	36 tháng	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công		2.061.717.621		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	36 tháng	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 09: Di dời trụ điện		600.000.000		Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	1 tháng	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				**154.445.931.621**									