BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 6680/QĐ-CAT-PH10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị , ngày 04 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật chuyển đổi số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và Nghị định số 170/2026/NĐ-CP cùng ngày 15/5/2026 của Chính phủ); Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BCA ngày 25/02/2025 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư số 102/2026/TT-BCA ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đầu tư, mua sắm trong Công an nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 41/2026/TT-BCA ngày 28/4/2026 của Bộ Công an Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Quảng Trị (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 17/7/2026 của HĐND tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2026 phân bổ cho các dự án khởi công mới lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý);

Căn cứ Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 21/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4784/QĐ-UBND ngày 04/11/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia;

Theo đề nghị của Phòng Hậu cần tại Tờ trình số 5279/TTr-PH10-Đ4 ngày 03/11/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm *(Có phụ lục kèm theo).*

Điều 2. Phòng Hậu cần chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đồng chí Trưởng Phòng Hậu cần và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc Công an tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, PH10(Đ4).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM
CÔNG AN TỈNH QUẢNG

Đại tá Nguyễn Quốc Quyết

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án: Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

(Kèm theo Quyết định số 6680/QĐ-CAT-PH10 ngày 4/11/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị)

STT	Chủ đầu tư	Gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công an tỉnh Quảng Trị	Tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT	Thực hiện tư vấn Lập HSMT, đánh giá HSDT	88.039.522	Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026 - 2030	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn Thẩm định HSMT và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện tư vấn Thẩm định HSMT và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	42.996.046		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn Quản lý dự án	Thực hiện tư vấn Quản lý dự án	339.874.507		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không áp dụng

4		Tư vấn giám sát	Thực hiện giám sát công tác triển khai	127.964.423		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu "Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị"	Không áp dụng
5		Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị	Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị	22.393.210.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng
6		Kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán độc lập	107.487.408		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu *[kết chuyển sang **Bảng số 5**]*				**23.099.571.906**	*Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, năm trăm bảy mươi mốt nghìn, chín trăm linh sáu đồng.*							