UBND XÃ PHÚ XUÂN
PHÒNG KINH TẾ

Số: 368/QĐ-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Xuân, ngày 28 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Giang Điền
(Đoạn từ đất ông Trần Quang đến đường liên xã Phú Xuân)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 05/05/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các công trình, dự án năm 2026 thuộc nguồn vốn Ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 18/06/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Giang Điền (Đoạn từ đất ông Trần Quang đến đường liên xã Phú Xuân);

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 21/08/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Giang Điền (Đoạn từ đất ông Trần Quang đến đường liên xã Phú Xuân);

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 10/09/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Công chức phụ trách lĩnh vực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Giang Điền (Đoạn từ đất ông Trần Quang đến đường liên xã Phú Xuân) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1, Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực, công chức phụ trách kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- UBND xã (để b/c);
- Các PTP phòng Kinh tế;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. PHÚ XUÂN - T. ĐẮK LẮK

La Thanh Hải

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG THÔN GIANG ĐIỀN (ĐOẠN TỪ ĐẤT ÔNG TRẦN QUANG ĐẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ PHÚ XUÂN)

(Kèm theo Quyết định số: 368/QĐ-KT ngày 28/09/2026 của Phòng Kinh tế xã Phú Xuân)

Đvt: đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I		**Phần công việc đã thực hiện**		**163.606.000**									
1		Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT dự án	Khảo sát công trình, lập nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo KTKT	153.317.000		Đã thực hiện							
2		Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán xây dựng công trình	10.289.000									
II		**Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**		**87.803.000**									
1		Chi phí thẩm định báo cáo KTKT		665.000		Đã thực hiện							
2		Chi phí Lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu		10.617.000									
3	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	Chi phí Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu		6.308.000									
4		Chi phí dự phòng		50.263.000									
5		Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán		19.950.000	Nguồn ngân sách xã								
III		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**3.248.591.000**									
1		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	84.065.000		Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)		15 ngày	Quý III, IV/2026	Trọn gói	90 ngày Theo tiến độ thực hiện dự án	không	Không đề xuất

2		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình	96.164.000	Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)		15 ngày	Quý III, IV/2026	Trọn gói	90 ngày Theo tiến độ thực hiện dự án	không	Không đề xuất
3		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	3.068.362.000	Chỉ định thầu rút gọn (không qua mạng)		15 ngày	Quý III, IV/2026	Trọn gói	90 ngày	không	Không đề xuất
Tổng giá trị				**3.500.000.000**								

(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)