UBND XÃ HÒA HIỆP **VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 74 /QĐ-VP	*Hòa Hiệp, ngày 30 tháng 6 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư XD đường giao thông nông thôn: ấp Phú Quý - Phú Tài - Phú Lộc - Phú Thọ - Phú Hòa - Phú Bình xã Hòa Hiệp

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ HÒA HIỆP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Công văn số 2494/UBND-DA ngày 28 tháng 3 năm 2026 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc danh mục dự án và dự kiến mức vốn hỗ trợ các xã, phường, đặc khu trong dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Hòa Hiệp về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư XD đường giao thông nông thôn: ấp Phú Quý - Phú Tài - Phú Lộc – Phú Thọ - Phú Hòa - Phú Bình xã Hòa Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2026 của UBND xã Hòa Hiệp về việc phê duyệt dự án Đầu tư XD đường giao thông nông thôn: ấp Phú Quý - Phú Tài - Phú Lộc – Phú Thọ - Phú Hòa - Phú Bình xã Hòa Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Hòa Hiệp về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Phó Chánh Văn phòng tại Tờ trình số 43 /TTr-VP ngày 30 tháng 6 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư XD đường giao thông nông thôn: ấp Phú Quý - Phú Tài - Phú Lộc - Phú Thọ - Phú Hòa - Phú Bình xã Hòa Hiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư XD đường giao thông nông thôn: ấp Phú Quý - Phú Tài - Phú Lộc - Phú Thọ - Phú Hòa - Phú Bình xã Hòa Hiệp với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn Phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp, Công chức thuộc Văn phòng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Lưu: VT-TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
X. HÒA HIỆP - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thế Mỹ

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư XD đường giao thông nông thôn: ấp Phú Quý - Phú Tài - Phú Lộc - Phú Thọ - Phú Hòa - Phú Bình xã Hòa Hiệp

(Kèm theo Quyết định số: 74 /QĐ-VP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp)

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn đo đạc cập nhật bản đồ địa chính	Thực hiện tư vấn đo đạc cập nhật bản đồ địa chính	739.358.626	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công việc quản lý dự án theo quy định hiện hành	917.336.040	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	24 tháng (Từ khi ký hợp đồng đến khi dự án được phê duyệt quyết toán hoàn thành)	Không áp dụng
3.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát xây dựng, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát xây dựng, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	784.246.939	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	Giám sát khảo sát xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	8.904.835	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
5.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	101.591.195	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
6.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn quản lý dự án	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn quản lý dự án	7.485.462	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
7.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Tư vấn quản lý dự án	Thẩm định HSMT, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả LCNT gói thầu Tư vấn quản lý dự án	5.400.000	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
8.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	76.400.059	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
9.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Xây lắp	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Xây lắp	82.594.658	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
10.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng	8.394.326	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
11.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thẩm định HSMT, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả LCNT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng	5.400.000	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
12.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt	43.362.195.454 (đã bao gồm chi phí dự phòng)	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2026	Đơn giá cố định	18 tháng	Không áp dụng
13.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.028.716.466	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	18 tháng	Không áp dụng
14.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành	224.827.815	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
15.	Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hiệp	Di dời trụ điện phục vụ giải phóng mặt bằng	Thực hiện di dời trụ điện phục vụ giải phóng mặt bằng	24.981.522	Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bổ sung có mục tiêu cho xã	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**47.377.833.397**								