ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG ĐỒNG THUẬN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2004 /QĐ-UBND	*Đồng Thuận, ngày 09 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp đường Lê Văn Tri.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND phường Đồng Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Đầu tư công nguồn vốn ngân sách phường Đồng Thuận quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND phường Đồng Thuận về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2025 thuộc ngân sách phường Đồng Thuận quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 30/07/2026 của UBND phường Đồng Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND phường Đồng Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND phường Đồng Thuận về việc Phê duyệt dự án: Đầu tư nâng cấp đường Lê Văn Tri;

Xét Tờ trình số 575/TTr-VP ngày 02/10/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Đồng Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư nâng cấp đường Lê Văn Tri;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư nâng cấp đường Lê Văn Tri với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG ĐỒNG THUẬN LÊ VĂN TRI

Nguyễn Hữu Đắc

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN:
Đầu tư nâng cấp đường Lê Văn Tri
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2026 của UBND phường Đồng Thuận)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	Ủy ban nhân dân phường Đồng Thuận	Quản lý dự án	Thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án	169.878.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	Không
2		Giám sát thi công xây dựng	Thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	190.145.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu xây lắp	Không
3		Lập HSMT, đánh giá HSDT	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp	20.541.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	20 ngày/ mỗi công việc	Không
4		Thẩm định HSMT, kết	Thực hiện Thẩm định HSMT, kết	11.874.000	Ngân sách	Chỉ định	-	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	20 ngày/ mỗi	Không

		quả lựa chọn nhà thầu	quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp		phường	thầu rút gọn					công việc	
5	Ủy ban nhân dân phường Đồng Thuận	Bảo hiểm công trình	Thực hiện bảo hiểm công trình	14.841.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + thời gian bảo hành	Không
6		Kiểm định chất lượng công trình	Thực hiện Kiểm định chất lượng công trình	65.000.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu xây lắp	Không
7		Kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán độc lập dự án	64.426.000	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV năm 2027	Trọn gói	45 ngày	Không
8		Xây lắp	Thực hiện công tác xây dựng trình	**Tổng cộng: 6.303.781.000** Trong đó: - Chi phí XD: 6.067.058.000 - CP đảm bảo an toàn giao thông: 44.250.000	Ngân sách phường	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	14 tháng	Không

	Ủy ban nhân dân phường Đồng Thuận			- CPDP 3%: 192.473.000		mạng						
Tổng giá gói thầu: 6.840.486.000 đồng *(Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, bốn trăm tám mươi sáu nghìn đồng)./.*												