UBND PHƯỜNG HẢI VÂN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 210/QĐ-BQL	*Hải Vân, ngày 21 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1,2,3)
Địa điểm: Phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HẢI VÂN

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Hải Vân về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thuộc UBND phường Hải Vân;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Hải Vân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1, 2, 3);

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-BQL ngày 17 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí bước chuẩn bị đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1, 2, 3);

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BQL ngày 17 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1, 2, 3);

Căn cứ Quyết định 164/QĐ-BQL ngày 18 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1, 2, 3);

Căn cứ Quyết định 164A/QĐ-BQL ngày 18 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1, 2, 3);

Căn cứ Quyết định 164B/QĐ-BQL ngày 18 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1, 2, 3);

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Hải Vân về việc phê duyệt dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1, 2, 3);

Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2026 của UBND phường Hải Vân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 phường Hải Vân (lần 1) ;

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2026 của UBND phường Hải Vân về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 nội bộ trên địa bàn phường Hải Vân (lần 1);

Theo đề nghị của Tổ điều hành quản lý dự án tại Phiếu trình số 182/PT-ĐHDA ngày 21 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1,2,3) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ điều hành quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ điều hành quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 4 (t/h);
- Phòng KT,HT&ĐT phường;
- PGĐ Huỳnh Quốc Tuấn;
- Lưu: VT, ĐHDA (Bảo), .

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG HẢI VÂN T.P ĐÀ NẴNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HẢI VÂN

Lê Anh Dũng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học các trường trên địa bàn phường Hải Vân (giai đoạn 1,2,3).

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BQL ngày tháng năm 2026
của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân	Thi công xây dựng	Xây dựng và lắp đặt hệ thống điện, trang thiết bị phòng bộ môn và chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công	906.374.000 (*)	Ngân sách phường Hải Vân	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	Cung cấp và lắp đặt thiết bị phục vụ công tác dạy và học	11.999.896.000 (*)	Ngân sách phường Hải Vân	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
3	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	129.009.000 (*)	Ngân sách phường Hải Vân	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày và theo thời gian thi công công trình	Không áp dụng
4	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học	43.800.000 (*)	Ngân sách phường Hải Vân	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân	Tư vấn thẩm định HSMT nhà thầu gói thầu thiết bị và thẩm định KQLC nhà thầu gói thầu thiết bị	Tư vấn thẩm định HSMT nhà thầu gói thầu thiết bị và thẩm định KQLC nhà thầu gói thầu thiết bị phục vụ công tác dạy và học	24.000.000 (*)	Ngân sách phường Hải Vân	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
6	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Hải Vân	Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án	65.898.000 (*)	Ngân sách phường Hải Vân	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I/2027	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
	Tổng giá gói thầu											

(*) Giá gói thầu theo dự toán được duyệt tại Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026 (thuế VAT 8%).