CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 5647/QĐ-NĐHP	*Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 6 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 5194/QĐ-NĐHP ngày 30/6/2025 về việc ban hành "Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng";

Căn cứ Quyết định số 4999/QĐ-NĐHP ngày 28/8/2026 về việc giao ông Lê Anh Tân, Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Quyết định số 5010/QĐ-NĐHP ngày 30/8/2026 về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Quyết định số 5597/QĐ-NĐHP ngày 23/9/2026 của Q.Tổng Giám đốc về việc phê duyệt dự toán "Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 6 năm 2026";

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế Tổng hợp – Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa tại tờ trình số 574/TTDVSC ngày 23/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 6 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 6 năm 2026" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0200493225 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Lê Anh Tân

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TGĐ để b/c;
- Lưu: VT, TTDVSC.

PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã có thuế GTGT *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Phân loại gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Gói 1: Cung cấp van các loại phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026	Cung cấp van các loại phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026	659.966.165	Vốn SXKD	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	100 ngày	Không có	Hàng hóa
2	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Gói 2: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống bypass	Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống bypass	691.611.578	Vốn SXKD	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	185 ngày	Không có	Hàng hóa
3	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Gói 3: Cung cấp bơm các loại phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026	Cung cấp bơm các loại phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026	160.060.000	Vốn SXKD	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	185 ngày	Không có	Hàng hóa

Stt	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã có thuế GTGT *(đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Phân loại gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Gói 4: Cung cấp vật tư đo lường, điều khiển phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026	Cung cấp vật tư đo lường, điều khiển phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026	1.455.408.000	Vốn SXKD	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	160 ngày	Không có	Hàng hóa
5	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Gói 5: Cung cấp vật tư cơ khí phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026	Cung cấp vật tư cơ khí phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026	1.146.425.431	Vốn SXKD	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	65 ngày	Không có	Hàng hóa
6	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Gói 6: Cung cấp vật tư thiết bị điện đợt 6 - năm 2026	Cung cấp vật tư thiết bị điện đợt 6 - năm 2026	1.550.093.922	Vốn SXKD	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	135 ngày	Không có	Hàng hóa
7	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Gói 7: Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống dầu đốt lò	Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống dầu đốt lò đợt 6 năm 2026	4.276.800.000	Vốn SXKD	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	95 ngày	Không có	Hàng hóa
8	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Gói 8: Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống điều hòa thông gió	Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống điều hòa thông gió	579.961.992	Vốn SXKD	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	35 ngày	Không có	Hàng hóa
	Tổng giá gói thầu			**10.520.327.088**									

<u>Ghi chú:</u> Phòng Kinh tế Tổng hợp - TTDVSC dự kiến các mốc thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (không bao gồm thời gian phát sinh xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu) chi tiết cụ thể như sau:

<u>1. Gói 1.</u> Cung cấp van các loại phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu 100 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 90 ngày và thời gian nghiệm thu 10 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 05 ngày.

+ Thời gian chào giá trực tuyến: 05 ngày

<u>2. Gói 2.</u> Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống bypass

- Thời gian thực hiện gói thầu 185 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 180 ngày và thời gian nghiệm thu 05 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 05 ngày.

+ Thời gian chào giá trực tuyến: 05 ngày

<u>3. Gói 3.</u> Cung cấp bơm các loại phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu 185 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 180 ngày và thời gian nghiệm thu 05 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 05 ngày.

+ Thời gian chào giá trực tuyến: 05 ngày

<u>4. Gói 4.</u> Cung cấp vật tư đo lường, điều khiển phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu 160 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 150 ngày và thời gian nghiệm thu 10 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 05 ngày.

+ Thời gian chào giá trực tuyến: 05 ngày

<u>5. Gói 5.</u> Cung cấp vật tư cơ khí phục vụ SCTX đợt 6 năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu 65 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 60 ngày và thời gian nghiệm thu 05 ngày.

- Thời gian lập E-HSMT, trình/thẩm định, phê duyệt E-HSMT: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian lập, trình E-HSMT: 06 ngày;

+ Thời gian thẩm định phê duyệt E-HSMT: 04 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày, trong đó:

+ Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (Thời gian chuẩn bị E-HSDT): 11 ngày.

+ Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (gồm thời gian đánh giá E-HSDT, đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng): 15 ngày.

+ Thời gian thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 04 ngày.

6. Gói 6. Cung cấp vật tư thiết bị điện đợt 6 - năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu 135 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 120 ngày và thời gian nghiệm thu 15 ngày.

- Thời gian lập E-HSMT, trình/thẩm định, phê duyệt E-HSMT: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian lập, trình E-HSMT: 06 ngày;

+ Thời gian thẩm định phê duyệt E-HSMT: 04 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày, trong đó:

+ Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (Thời gian chuẩn bị E-HSDT): 11 ngày.

+ Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (gồm thời gian đánh giá E-HSDT, đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng): 15 ngày.

+ Thời gian thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 04 ngày.

7. Gói 7. Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống dầu đốt lò đợt 6 năm 2026

- Thời gian thực hiện gói thầu 95 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 90 ngày và thời gian nghiệm thu 05 ngày.

- Thời gian lập E-HSMT, trình/thẩm định, phê duyệt E-HSMT: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian lập, trình E-HSMT: 06 ngày;

+ Thời gian thẩm định phê duyệt E-HSMT: 04 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày, trong đó:

+ Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (Thời gian chuẩn bị E-HSDT): 11 ngày.

+ Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (gồm thời gian đánh giá E-HSDT, đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng): 15 ngày.

+ Thời gian thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 04 ngày.

8. Gói 8. Cung cấp vật tư thiết bị cho hệ thống điều hòa thông gió

- Thời gian thực hiện gói thầu 35 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 30 ngày và thời gian nghiệm thu 05 ngày.

- Thời gian lập E-HSMT, trình/thẩm định, phê duyệt E-HSMT: 10 ngày, trong đó:

+ Thời gian lập, trình E-HSMT: 06 ngày;

+ Thời gian thẩm định phê duyệt E-HSMT: 04 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày, trong đó:

+ Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (Thời gian chuẩn bị E-HSDT): 11 ngày.

+ Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (gồm thời gian đánh giá E-HSDT, đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng): 15 ngày.

+ Thời gian thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 04 ngày.