UBND XÃ CHIỀNG HẶC **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 189/QĐ-KT	*Chiềng Hặc, ngày 14 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ ngã ba Bản Dảo đến bản Pa Khôm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 (ngân sách cấp tỉnh quản lý) nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ ngã ba Bản Dảo đến bản Pa Khôm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ Công văn số 1246/UBND-KT ngày 28/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc giao lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình Đường giao thông từ ngã ba Bản Dảo đến bản Pa Khôm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 12/11/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ ngã ba Bản Dảo đến bản Pa Khôm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (lần 2);

Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ ngã ba Bản Dảo đến bản Pa Khôm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế có trách nhiệm tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Kế toán, chuyên viên phòng Kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND xã (b/c);
- Các Phó UBND xã (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: KT, Vũ 15b.

Q. TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. CHIỀNG HẶC - TỈNH SƠN LA

Phạm Văn Tuân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông từ ngã ba Bản Dảo đến bản Pa Khôm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 189/QĐ-KT ngày 14/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Chiềng Hặc)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Phòng Kinh tế xã Chiềng Hặc	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện tư vấn quản lý dự án công trình	424.946.954	Nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, giao tại Quyết	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	750 ngày	Không áp dụng
02		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu theo quy định	45.117.779		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
03		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định	37.501.592		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

04		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát, quản lý chất lượng công trình theo quy định	449.175.761	định số 629/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND xã Chiềng Hặc	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	750 ngày	Không áp dụng
05		Kiểm toán công trình	Kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng theo quy định	115.594.969		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý II/2028	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
06		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	14.999.279.763		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	750 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				**16.071.616.818**								