UBND PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:348 /QĐ-BQLDA

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa đường A6 (xã Cư Êbua cũ).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND, ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND, ngày 09/2/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc bổ sung dự toán chi phí ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND phường Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt Dự án: Cải tạo, sửa chữa đường A6 (xã Cư Êbua cũ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa đường A6 (xã Cư Êbua cũ), với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ phận chuyên môn: Cán bộ kỹ thuật, kế toán thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường, Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV-Phòng giao dịch số 7 và Thủ trương các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND phường (Thay B/cáo);
- CBKT(Quốc);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

UBND PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT T. ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trịnh Vũ Quang

Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa đường A6 (xã Cư Êbua cũ)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQLDA, ngày /10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Buôn Ma Thuột)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	**Phần công việc đã thực hiện**			**314.224.000**									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư	Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Khảo sát lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	282.429.000									
2		Chi phí giám sát khảo sát	Thực hiện giám sát khảo sát	1.011.000									

3	xây dựng phường BMT	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	28.884.000	Ngân sách tỉnh	
4		Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	1.900.000		
II	**Phần công việc không áp dụng các hình thức LCNT**			**291.735.000**		
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường BMT	Chi phí Quản lý dự án	Thực hiện Quản lý dự án	246.441.000		
2		Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	39.000.000		
3		Chi phí dự phòng	dự phòng dự án	6.294.000		

III	**Phần công việc thuộc kế hoạch LCNT**			**9.394.041.000**									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường BMT	Xây lắp	Tổng chiều dài tuyến: 814,68m (Km0+00 ÷ Km0+814,68). - Loại 1: (kết cấu cải tạo trên mặt đường cũ). + Bê tông nhựa C12,5 dày 7cm. 4 + Lớp thấm bám nhũ tương CRS1 tiêu chuẩn 1L/m2 (1kg/m2). + Bù vênh lớp cấp phối đá dăm Dmax 25 dày trung bình 15cm, Ky>=0,98. - Loại 2. (kết cấu mở rộng, cống ngang qua đường). + Bê tông nhựa C12,5 dày 7cm. + Lớp	9.041.663.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày		

			thấm bám nhũ tương CRS1 tiêu chuẩn 1L/m2 (1kg/m2). + Lớp cấp phối đá dăm Dmax 25 lớp trên dày 15cm, đầm lèn Kyc>=0,98. + Lớp cấp phối đá dăm Dmax 37,5 lớp dưới dày 18cm, đầm lèn Kyc>=0,98 + Nền đường đầm chặt Kyc>=0,98 (30 cm trên cùng) còn lại đắp Kyc>=0,95									
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công	281.911.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày		
3		Tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT	Lập HSMT đánh giá HSDT	30.453.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày		

4		Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT	Thẩm định HSMT thẩm định kết quả LCNT	17.603.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày		
5		Phí bảo hiểm	Bảo hiểm	22.411.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày		
IV	**Tổng giá các gói thầu**			**10.000.000.000**									