UBND XÃ LONG THẠNH **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 480/QĐ-PKT	*Long Thạnh, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Long Thạnh

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ LONG THẠNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 măm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4196/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Long Thạnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường THCS Long Thạnh;

Theo đề nghị của Tổ kế hoạch - Phòng Kinh tế tại Tờ trình ngày 30 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Long Thạnh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ kế hoạch của Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Trưởng Phòng kinh tế, Tổ kế hoạch, các bộ phận chuyên môn Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành, cùng các đơn vị tư vấn, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3 QĐ;
-Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG KINH TẾ

Trương Thành Đoàn

PHÒNG KINH TẾ

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Trường THCS Long Thạnh

(Kèm theo Quyết định số 480/QĐ-PKT ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Long Thạnh)

Số TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (ngày)	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu (tháng, quý)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Long Thạnh	Gói thầu số 01	Tư vấn Quản lý dự án	37.290.243	Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 kéo dài năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không
2		Gói thầu số 02	Xây Lắp	1.094.034.712 *Trong đó:* *CP Xây dựng* 1.082.131.268 *Láng trại nhà tạm* 11.903.444 *CP Dự phòng 5%* 0			-	15 ngày			40 ngày	
3		Gói thầu số 03	Tư vấn Giám sát TCXD gói thầu số 02	35.970.322			-	15 ngày			40 ngày	
Tổng giá gói thầu:				**1.167.295.277 đồng**								