UBND PHƯỜNG EA KAO **PHÒNG KINH TẾ,** **HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 239 /QĐ-KTHT&ĐT	*Ea Kao, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng vỉa hè đường giao thông từ ngã ba buôn Kao đi bờ hồ Ea Kao phục vụ phố đi bộ, phường Ea Kao

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG EA KAO

Căn cứ Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 02/6/2026 của UBND phường Ea Kao về việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng vỉa hè đường giao thông từ ngã ba buôn Kao đi bờ hồ Ea Kao phục vụ phố đi bộ, phường Ea Kao;

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 của UBND phường Ea Kao về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng vỉa hè đường giao thông từ ngã ba buôn Kao đi bờ hồ Ea Kao phục vụ phố đi bộ, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 04/09/2026 của UBND phường Ea Kao về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đợt 1, năm 2026 tại Quyết định số 1068/QĐ UBND ngày 12/6/2026 của UBND phường Ea Kao và giao bổ sung danh mục công trình, dự án năm 2026 từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 05/11/2026 của Uỷ ban nhân dân phường EaKao về việc phê duyệt dự án: Xây dựng vỉa hè đường giao thông từ ngã ba buôn Kao đi bờ hồ Ea Kao phục vụ phố đi bộ, phường Ea Kao;

Căn cứ Văn bản số 283/KQTĐ-KTHT&ĐT ngày 02/11/2026 của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Xây dựng vỉa hè đường giao thông từ ngã ba buôn Kao đi bờ hồ Ea Kao phục vụ phố đi bộ, phường Ea Kao;

Theo đề nghị của Tổ quản lý, điều hành dự án tại Tờ trình số 28/TTr-TQLĐHDA ngày 10/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng vỉa hè đường giao thông từ ngã ba buôn Kao đi bờ hồ Ea Kao phục vụ phố đi bộ, phường Ea Kao với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn trực thuộc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị có trách nhiệm thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các bộ phận trực thuộc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND phường (b/c);
- Lãnh đạo P.KTHT&ĐT;
- Lưu: VT(H.Minh)

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
P. EA KAO - T. ĐẮK LẮK

Lê Hữu Quang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Dự án: Xây dựng vỉa hè đường giao thông từ ngã ba buôn Kao đi bờ hồ Ea Kao phục vụ phố đi bộ, phường Ea Kao

(Kèm theo Quyết định số: 239/QĐ-KTHT&ĐT ngày 13 /11/2026 của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ea Kao)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ea Kao	**Phần công việc đã thực hiện**		**584.412.000**	Ngân sách phường Ea Kao							
1		Gói thầu quản lý dự án		237.032.000								
2		Gói thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật		316.423.000								
3		Gói thầu giám sát công tác khảo sát		2.513.000								
4		Gói thầu thẩm tra thiết kế và dự toán		28.444.000								
II		**Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu**		**1.845.855.000**								
1		Chi phí hỗ trợ, di dời nhà cửa, vật kiến trúc		1.800.000.000								
2		Chi phí thẩm định Báo cáo KTKT		1.102.000								
3		Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán		44.753.000								
III		**Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**34.785.000**								
1		Chi phí dự phòng		34.785.000								

IV	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ea Kao	**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**9.134.948.000**							
1		Gói thầu lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây lắp	29.290.000	Ngân sách phường Ea Kao	Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không đề xuất
2		Gói thầu thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	17.624.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	
3		Gói thầu giám sát thi công	Thực hiện Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp	276.168.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	330 ngày	
4		Gói thầu xây lắp	Thi công gói thầu xây lắp	8.811.866.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	330 ngày	
Tổng giá gói thầu:				**11.600.000.000**							