UBND XÃ TÂN HÒA **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 804/QĐ-PKT	*Tân Hòa, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tổ 20 ấp Thạnh Hòa

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa về việc phê duyệt dự án Đường Tổ 20 ấp Thạnh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 04/11/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa về việc điều chỉnh phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã Tân Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tổ 20 ấp Thạnh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tổ 20 ấp Thạnh Hòa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế xã Tân Hòa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kinh tế xã Tân Hòa, bộ phận phụ trách kế toán, các chuyên viên thuộc Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TÂN HÒA - T. ĐỒNG THÁP

Đoàn Thanh Hưng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (PHỤ LỤC)
Dự án Đường Tổ 20 ấp Thạnh Hòa

(Kèm theo Quyết định số 804/QĐ-PKT ngày 09/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Tân Hòa)

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đơn vị: đồng.

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Kinh tế xã Tân Hòa	Gói thầu số 1: Quản lý dự án	Lập kế hoạch, kiểm soát công trình đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động…	7.390.775	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2026 (nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 2: Giải phóng mặt bằng	Di dời trụ điện, đồng hồ, ống cấp nước,...	11.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
3		Gói thầu số 3: Xây lắp	Thi công xây dựng đúng theo bản vẽ thiết kế được duyệt, đảm bảo tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn lao động và theo quy định pháp luật hiện hành.	**263.883.960** Trong đó gồm: - Chi phí xây dựng: 249.780.810 - Chi phí dự phòng: 14.103.150		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4		Gói thầu số 4: Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng	Giám sát kỹ thuật, tiến độ, chất lượng thi công công trình và theo quy định pháp luật hiện hành.	7.828.258		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá trị				**290.102.993 đồng.**									