UBND XÃ MÔ RAI **TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11 /QĐ-TTCU	*Mô Rai, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hóa kênh mương làng Grập (giai đoạn 2).

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 89/2025/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị đinh số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Mô Rai về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2026 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Mô Rai về việc phê duyệt chủ trương và kinh phí thực hiện công trình: Kiên cố hoá kênh mương làng Grập (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTCU ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ công về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Kiên cố hoá kênh mương làng Grập (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Scanned with CamScanner

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kiên cố hoá kênh mương làng Grập (giai đoạn 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận chuyên môn, Kế toán Trung tâm cung ứng dịch vụ công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Lưu: VT-TTCU.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ MỒ RAI TỈNH QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

Dương Thanh Tùng

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Kiên cố hoá kênh mương làng Grập (giai đoạn 2)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Mô Rai	Gói thầu xây lắp công trình	Thi công xây dựng công trình	315.916.000	Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 10 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không
2		Gói thầu tư vấn giám sát công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	8.207.000		Chỉ định thầu rút gọn		Không quá 10 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không
Tổng cộng giá gói thầu:				**324.123.000**								

Scanned with CamScanner