ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4341 /QĐ-UBND	*Củ Chi, ngày 14 tháng 9 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp bờ bao rạch Nhà Việt (từ giáp cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2012 đến cống ngăn triều rạch Đá Hàn)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Công văn số 697/UBND-KT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, tiêu thoát nước chống ngập úng bảo vệ an toàn khu dân cư trên địa bàn huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 4232/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt dự án Nâng cấp bờ bao rạch Nhà Việt (từ giáp cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2012 đến cống ngăn triều rạch Đá Hàn);

Căn cứ Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp bờ bao rạch Nhà Việt (từ giáp cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2012 đến cống ngăn triều rạch Đá Hàn);

Căn cứ Văn bản số 8954/UBND-BQL ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện;

Căn cứ Công văn số 2664/UBND-TCKH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, tiêu thoát nước chống ngập úng bảo vệ an toàn khu dân cư trên địa bàn huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-BQL ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp bờ bao rạch Nhà Việt (từ giáp cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2012 đến cống ngăn triều rạch Đá Hàn);

Xét Tờ trình số 269/TTr-BQL ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp bờ bao rạch Nhà Việt (từ giáp cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2012 đến cống ngăn triều rạch Đá Hàn);

Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 1364/BC-TCKH ngày 03 tháng 6 năm 2022 về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp bờ bao rạch Nhà Việt (từ giáp cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2012 đến cống ngăn triều rạch Đá Hàn);

Xét việc kiểm tra và đề xuất của Tổ kiểm tra, rà soát các báo cáo nhu cầu đầu tư dự án, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo quyết toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo Quyết định số 7909/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 13056/QĐ-UBND ngày 05 tháng

7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại biên bản cuộc họp ngày 21 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp bờ bao rạch Nhà Việt (từ giáp cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2012 đến cống ngăn triều rạch Đá Hàn) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu.

Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của các giải pháp kỹ thuật, khối lượng, đơn giá trong hồ sơ trình duyệt. Mọi sự thay đổi cần thiết phải trình duyệt bổ sung theo quy định của nhà nước.

Điều 3. Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp bờ bao rạch Nhà Việt (từ giáp cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2012 đến cống ngăn triều rạch Đá Hàn)

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Củ Chi và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT.UBND huyện;
- Lưu: VT, P.TCKH.02.NMNhựt(85).10.

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Hiền



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp bờ bao rạch Nhà Việt (từ giáp cừ nhựa uPVC đầu tư năm 2012 đến cống ngăn triều rạch Đá Hàn)

(Kèm theo Quyết định số 11541/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện					Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung					Nguyên nhân điều chỉnh
		Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Giá gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Phần điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu											
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	490.783.058	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2022-Quý II/2022	Trọn gói	513.634.029	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	-Điều chỉnh giá trị dự toán gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (tại mục 3.10, khoản 3 Bảng Tổng dự toán xây dựng công trình tại quyển hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán được duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-BQL ngày 24/5/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi) -Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu -Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với tiến độ thực hiện dự án
8	Rà phá bom mìn, vật nổ	342.767.193	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2022-Quý II/2022	Trọn gói	342.767.193	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2022	Trọn gói	
9	Bảo hiểm công trình xây dựng	220.586.188	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý I/2022-Quý II/2022	Trọn gói	220.586.188	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2022	Trọn gói	

STT	Tên gói thầu	Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 7607/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện					Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung					Nguyên nhân điều chỉnh
		Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Giá gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Phần bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu											
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	-	-	-	-	-	4.191.254	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2022	Trọn gói	-Bổ sung giá dự toán gói thầu tư vấn lập hồ sơ mới thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng (tại mục 3.11 khoản 3 Bảng tổng dự toán xây dựng công trình tại quyển hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán được duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-BQL ngày 24/5/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi) -Bổ sung hình thức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu -Bổ sung loại hợp đồng là trọn gói cho phù hợp quy định tại Luật đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội -Bổ sung thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp tiến độ thực hiện dự án

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN