UBND XÃ ĐÀM THỦY **BAN QLDA ĐTXD**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 55 /QĐ-BQLDA	*Đàm Thủy, ngày 22 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông Boong trên – Bản Thay, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ ĐÀM THỦY

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH152;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông từ 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã Đàm Thủy về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương năm 2026 và kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, vốn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách địa phương trên địa bàn xã Đàm Thủy;

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Đàm Thủy về việc Phê duyệt dự án: Đường giao thông Boong trên – Bản Thay, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Bộ phận Kỹ thuật tại tờ trình sô 07/TTr-BKT ngày 21 tháng 10 năm 2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông Boong trên – Bản Thay, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông Boong trên – Bản Thay, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (t/h);
- Lưu. VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ ĐÀM THỦY T. CAO BẰNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nông Thị Hồi

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông Boong trên – Bản Thay, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng

(Kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-BQLDA ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Ban QLDA ĐTXD xã Đàm Thủy)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đàm Thủy	Kiểm toán độc lập	Tư vấn giúp CĐT, kiểm toán dự án	43.276.000	Nguồn vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng
2		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	3.669.123.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**3.712.399.000**								