UBND PHƯỜNG TUY HÒA
BAN QLDA ĐTXD

Số: 47 /QĐ-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư, dự án: Cải tạo, sửa chữa đường bê tông xi măng trên địa bàn Khu phố Vĩnh Phú.

GIÁM ĐỐC BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TUY HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC, ngày 09/9/2026 quy định mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND, ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn ngân sách tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND phường Tuy Hòa: số 3420/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tuy Hòa; số 4231/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa đường bê tông xi măng trên địa bàn Khu phố Vĩnh Phú;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tuy Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi

phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án: Cải tạo, sửa chữa đường bê tông xi măng trên địa bàn Khu phố Vĩnh Phú;

Theo đề nghị của Bộ phận Kế hoạch tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa đường bê tông xi măng trên địa bàn Khu phố Vĩnh Phú, bao gồm các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận Kế hoạch tổng hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các bộ phận thuộc Ban và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND phường (b/c);
- Phòng KTHT&ĐT phường (đ/b);
- Ban Giám đốc;
- Các Bộ phận thuộc Ban;
- Lưu: VT, KH-TH.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TUY HÒA T. ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Thiên Tân

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa đường bê tông xi măng trên địa bàn Khu phố Vĩnh Phú.

(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-BQL ngày 29/9/2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Phường Tuy Hòa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	BQL dự án ĐTXD Phường Tuy Hòa	Gói thầu số 01TV	Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng	214.296.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý III/2026	Hỗn hợp (trọn gói và đơn giá cố định)	30 ngày	Không có
2		Gói thầu số 02TV	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng	11.012.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	10 ngày	Không có
Tổng giá trị gói thầu: 225.308.000 đồng												