ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ PHÙ MỸ NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2249/QĐ-UBND	*Phù Mỹ Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng Cầu Quơn thôn Bình Long
Địa điểm xây dựng: xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Phù Mỹ Nam về chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng Cầu Quơn thôn Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của UBND xã Phù Mỹ Nam về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Cầu Quơn thôn Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-BQL ngày 19/10/2026 của UBND xã Phù Mỹ Nam về việc hủy thầu gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Cầu Quơn thôn Bình Long;

Theo đề nghị của Ban Quản lý xã Phù Mỹ Nam tại Tờ trình số 153/TTr-BQL ngày 27/10/2026 và đề xuất của Phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Cầu Quơn thôn Bình Long đã được phê duyệt tại Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của UBND xã Phù Mỹ Nam, với các nội dung cụ thể như sau:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh từ Chào hàng cạnh tranh trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sang chỉ định thầu.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh từ 35 ngày xuống còn 10 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh từ tháng 9/2026 sang tháng 10/2026.

- Lý do điều chỉnh: Gói thầu đã tổ chức mời thầu theo quy định nhưng đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Các nội dung khác của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của UBND xã Phù Mỹ Nam.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh cho Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của UBND xã Phù Mỹ Nam. Các nội dung phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chủ đầu tư (Ban Quản lý xã) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành về công tác đấu thầu.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Giám đốc Ban Quản lý xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ PHÙ MỸ NAM TỈNH GIA LAI

Đặng Đình Triều