TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM**

Số: 8310/QĐ-PCTULIEM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Từ Liêm, ngày 09 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh)**
**Công trình "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.37 Bắc An Khánh, E1.4 Hà Đông, E1.72 Kim Chung Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026"**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;*

*Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 5258/QĐ-EVNHANOI ngày 08/06/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Ban hành Quy định công tác sửa chữa tài sản trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 4423/QĐ-EVNHANOI ngày 15/05/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục Sửa chữa lớn bổ sung năm 2026 Công ty Điện lực Từ Liêm;*

*Căn cứ Quyết định số 5331/QĐ-PCTULIEM ngày 01/07/2026 của Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình: Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.37 Bắc An Khánh, E1.4 Hà Đông, E1.72 Kim Chung Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026;*

*Quyết định số 6608/QĐ-EVNHANOI ngày 13/07/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao chi phí Sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Từ Liêm;*

*Căn cứ Quyết định số 7747/QĐ-PCTULIEM ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Từ Liêm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.37 Bắc An Khánh, E1.4 Hà Đông, E1.72 Kim Chung Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026";*

*Căn cứ Tờ trình ngày 09/10/2026 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) công trình "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.37 Bắc An Khánh, E1.4 Hà Đông, E1.72 Kim Chung Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026";*

*Theo đề nghị của phòng Kế hoạch và Vật tư.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) công trình "Đại tu tủ RMU trên lưới điện các TBA 110kV E1.37 Bắc An Khánh, E1.4 Hà Đông, E1.72 Kim Chung Công ty Điện lực Từ Liêm năm 2026" như sau:

Thay đổi khối lượng mua sắm và hình thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm tủ RMU như sau:

| **Gói thầu số 06/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm tủ RMU** | **Giá gói thầu** | **Nguồn vốn** | **Hình thức lựa chọn nhà thầu** | **Phương thức lựa chọn nhà thầu** | **Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu** | **Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu** | **Loại hợp đồng** | **Thời gian thực hiện hợp đồng** | **Tùy chọn mua thêm** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Theo Quyết định số 7747/QĐ-PCTULIEM ngày 22/09/2026** | 5.408.832.000 | Sửa chữa lớn năm 2026 | Đấu thầu rộng rãi, qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 30 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |
| **Nội dung điều chỉnh** | 4.987.440.000 | Sửa chữa lớn năm 2026 | Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn | - | 20 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng |

Lưu ý: Giá trị chênh lệch còn lại được đưa vào chi phí dự phòng của công trình

Ngoài các nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 7747/QĐ-PCTULIEM ngày 22/09/2026 được giữ nguyên.

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch và Vật tư và Trưởng các đơn vị Công ty Điện lực Từ Liêm có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư và Trưởng các đơn vị Công ty Điện lực Từ Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, KHVT (05 bản giấy).

**GIÁM ĐỐC**

M.S.D.N: 0100101114-042-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Nguyễn Việt Hưng**

**Phụ lục**

**GÓI THẦU SỐ 06/26/PCTL-MS SCL: MUA SẮM TỦ RMU**

**CÔNG TRÌNH "ĐẠI TU TỦ RMU TRÊN LƯỚI ĐIỆN CÁC TBA 110KV E1.37 BẮC AN KHÁNH, E1.4 HÀ ĐÔNG, E1.72 KIM CHUNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM NĂM 2026"**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCTULIEM ngày tháng năm 2026)*

*Đơn vị tính: đồng*

| STT | Chi phí | Quy cách | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mua sắm thiết bị** | | | | | **4.618.000.000** |
| 1 | Tủ RMU 22kV - kiểu compact - 3 ngăn (2CD + 1MC)- không mở rộng được; 01 MC sang MBA; không kết nối SCADA | Tủ RMU - 22kV - 3N - 1 | tủ | 6 | 293.000.000 | 1.758.000.000 |
| 2 | Tủ RMU 22kV - kiểu compact - 3 ngăn (2CD + 1CC)- không mở rộng được; 01 CC sang MBA; không kết nối SCADA | Tủ RMU - 22kV - 3N | tủ | 2 | 221.000.000 | 442.000.000 |
| 3 | Tủ RMU 22kV - kiểu compact - 4 ngăn (2CD + 2MC)- không mở rộng được; 2 MC sang MBA; không kết nối SCADA | Tủ RMU - 22kV - 4N - 1 | tủ | 6 | 403.000.000 | 2.418.000.000 |
| **I** | **Tổng giá gói thầu trước thuế** | | | | | **4.618.000.000** |
| *II* | *Thuế VAT* | *I * 8%* | | | | *369.440.000* |
| **III** | **Tổng giá gói thầu sau thuế** | **I + II** | | | | **4.987.440.000** |