| | |
|---|---|
| UBND XÃ GIO LINH<br>**BAN QLDA ĐTXD**<br>Số: 274/QĐ-BQLDA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**<br>*Gio Linh, ngày 27 tháng 10 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
## Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Gio Linh 1

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ GIO LINH**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15.*

*Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số: 1132/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của UBND xã Gio Linh về việc phê duyệt BCKTKT công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Gio Linh 1;*

*Xét đề nghị của bộ phận quản lý dự án tại tờ trình ngày 27/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Gio Linh 1.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1**: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Gio Linh 1 với những nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2**: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gio Linh, cán bộ trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý dự án; Giám đốc các công ty, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như điều 2;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ GIO LINH

**Trần Đức Huynh**

# PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
## Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Gio Linh 1
*(Kèm theo Quyết định số: 274/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 10 năm 2026)*

## 1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Ban QLDA ĐTXD xã | Xây lắp | Thực hiện toàn bộ chi phí xây lắp theo Quyết định phê duyệt | 290.353.000 | Ngân sách Trung ương và ngân sách xã | Chỉ định thầu Rút gọn | | 15 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 45 ngày | |
| 2 | | Tư vấn giám sát | Thực hiện tư vấn giám sát, quản lý chất lượng công trình | 9.434.000 | | Chỉ định thầu Rút gọn | | 15 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 45 ngày | |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **299.787.000** | | | | | | | | |