TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1667/QĐ-EVNSPC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật đấu thầu số 74/VBHN-VPQH ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/05/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy định công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/03/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, hiệu chỉnh "Quy định mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/3/2026;

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-EVNSPC ngày 03/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVNSPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong "Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam" được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 3677/QĐ-EVNSPC ngày 26/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về phân công nhiệm vụ, công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-EVNSPC ngày 09/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung Phân công nhiệm vụ, công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-EVNSPC ngày 08/6/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch;

Xét Tờ trình số 8915/TTr-AĐLMN ngày 05/8/2026 của Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Công trình Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 738/QLĐT ngày 06/8/2026 của Ban Quản lý Đấu thầu về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu Tổng công ty Điện lực miền Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch; nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Ban QLĐT, ĐT, KH, PC, TCKT Tổng công ty Điện lực miền Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Giám đốc Công ty Thí nghiệm điện miền Nam và Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng giám đốc (thay b/c);
- Lưu: VT, QLĐT. ThT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH TP. HỒ CHÍ MINH

Đoàn Đức Hưng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: XÂY DỰNG MỚI LỘ RA 110KV TRẠM 220KV PHƯỚC ĐÔNG, 2 MẠCH

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	**Dịch vụ tư vấn**												
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 05-LRPĐ: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt VTTB	2.362.025.327	Vốn TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	Giao Ban QLDA Điện lực miền Nam thực hiện
2	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 06-LRPĐ: Tư vấn kiểm toán	Tư vấn kiểm toán	636.618.004	Vốn TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng	01 giai đoạn - 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
II	**Mua sắm hàng hóa**												
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 07-LRPĐ: Cung cấp trang bị, dụng cụ chuẩn bị sản xuất	Cung cấp trang bị, dụng cụ chuẩn bị sản xuất	31.023.937	Vốn TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng	01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức lựa chọn nhà thầu
III	**Xây lắp**												
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 08-LRPĐ: Xây dựng, lắp đặt VTTB	Xây dựng, lắp đặt VTTB (Bao gồm cung cấp phụ kiện VTTB, trụ điện)	96.191.620.001	Vốn TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng	01 giai đoạn - 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2026	Đơn giá cố định	150 ngày	Không áp dụng	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
IV	**Dịch vụ Phi tư vấn**												
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	Gói 09-LRPĐ: Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ngăn lộ	Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ngăn lộ	822.511.953	Vốn TDTM và vốn tự có của EVNSPC	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Giao Công ty Thí nghiệm điện miền Nam thực hiện
	TỔNG GIÁ GÓI THẦU			**100.043.799.222**									