TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

Số: 6644/QĐ-EVNHANOIHGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần 2 Công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 9587/QĐ-EVNHANOI ngày 01/10/2025 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2513/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 23/04/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2;

Căn cứ Quyết định số 5149/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 08/9/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2;

Căn cứ Quyết định số 5228/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 10/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2;

Căn cứ Quyết định số 5228/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 10/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2;

Căn cứ Quyết định số 5369/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 18/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2;

Căn cứ Tờ trình về việc xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 2 công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2;

Xét Tờ trình của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần 2 công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2;

Căn cứ báo cáo thẩm định của Phòng kế hoạch vật tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần 2 công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần 2 công trình: Lắp MBA T2 trạm 110kV Thạch Thất 2, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các đơn vị chức năng có liên quan của Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận*:**
- BQLDAKN (để t/h);
- Lưu:VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N:0100101114-030-C.T.T.N.H.H. CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Văn Khanh

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH CÔNG TRÌNH LẦN 2
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-EVNHANOIHGC ngày tháng năm 2026 của Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu *(đã bao gồm VAT+dự phòng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội	Gói thầu 3: Cung cấp VTTB và lắp đặt, cải tạo MBA T2 trạm 110kV E1.74 Thạch Thất 2	- Cung cấp và lắp đặt: Dao cách ly 72kV, Chống sét van 72kV… - Cải tạo, sửa chữa MBA 40MVA - Lắp đặt đấu nối MBA sau cải tạo. - Lắp đặt mới cáp lộ tổng từ MBA T2 đến tủ lộ tổng 432 hiện trạng, hoàn thiện đấu nối - Lắp đặt mới cáp nhị thứ từ MBA T2 đến tủĐKBV hiện trạng, hoàn thiện đấu nối	3.716.073.344	Vay tín dụng thương mại	Chỉ định thầu thông thường (Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh-CTCP)	Một giai đoạn; một túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không

2		Gói thầu 6: Cung cấp máy tính và hoàn thiện hệ thống SCADA	- Cung cấp và lắp đặt 01 máy tính công nghiệp kèm phần mềm thu thập bản ghi sự cố. - Xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối tín hiệu SCADA	378.285.820	Khấu hao cơ bản	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn; một túi hồ sơ	38 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
3		Gói thầu 7: Xây dựng và PCCC	- Cải tạo hố thu dầu MBA T2 - Xây dựng móng mới dao cách ly và chống sét van 72kV - Trang bị hệ thống báo cháy cho MBA T2; Lắp đặt mới hệ thống báo cháy và chữa cháy cho hệ thống mương cáp nhà điều khiển - Trang bị mới 01 bộ camera PTZ ngoài trời, cài đặt cấu hình kết nối camera đến đầu ghi hình và kết nối lên trung tâm giám sát X6	1.187.306.967	Vay tín dụng thương mại	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn; một túi hồ sơ	38 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không

4		Gói thầu 8: Vận chuyển MBA	- Vận chuyển MBA 40MVA từ kho Đông Anh về trạm E1.74 Thạch Thất 2 - Thí nghiệm MBA trước cải tạo	500.650.358	Khấu hao cơ bản	Chỉ định thầu rút gọn (Công ty TNHH MTV Đo lường - Thí nghiệm Điện Miền Bắc)	Không áp dung	20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
5		Gói thầu 9: Thí nghiệm hiệu chỉnh	Thí nghiệm hiệu chỉnh sau lắp đặt MBA	471.172.014	KHCB	Tự thực hiện (Công ty thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội)	Không áp dung	15 ngày	Quý IV/2026		30 ngày	Không
		Tổng giá trị các gói thầu:		**6.253.488.503**								