UBND XÃ LẠC THỦY **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 201 /QĐ-BQLDA	*Lạc Thủy, ngày 24 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cứng hoá đường giao thông nông thôn các thôn trên địa bàn xã Lạc Thuỷ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ LẠC THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 -2035;

Căn cứ Thông báo số 68-TB/VPĐU ngày 18/9/2026 của Văn phòng Đảng ủy về Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy tại Hội nghị lần thứ 45.

Căn cứ Quyết định số 3165/UBND-KT ngày 21/9/2026 của UBND xã Lạc Thủy về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Lạc Thủy về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông các thôn: Cứng hoá đường giao thông nông thôn các thôn trên địa bàn xã Lạc Thuỷ;

Xét đề nghị của Bộ phận Hành chính – Tổng hợp ngày 24/10/2026 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cứng hoá đường giao thông nông thôn các thôn trên địa bàn xã Lạc Thuỷ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cứng hoá đường giao thông nông thôn các thôn trên địa bàn xã Lạc Thuỷ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án xã, Trưởng Bộ phận Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Bộ phận Kỹ thuật, Trưởng Bộ phận Hành chính - Tổng hợp căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lợi

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cứng hoá đường giao thông nông thôn các thôn trên địa bàn xã Lạc Thuỷ

(Kèm theo Quyết định số: 201 /QĐ-BQLDA ngày 24 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án xã Lạc Thuỷ)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(nghìn VNĐ)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***										
1	Ban Quản lý dự án xã Lạc Thủy	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	6.337.724 *(Chi phí xây dựng:* 6.123.405 *Chi phí dự phòng 3.5%: 214.319)*	Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia (tích hợp 3 chương trình) Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và phát triển kinh kế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Từ quý IV năm 2026	Trọn gói	720 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	191.911		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Từ quý IV năm 2026	Trọn gói	720 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
3		Lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT	20.354		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Từ quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
4		Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT xây lắp	Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT xây lắp	11.766		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Từ quý IV năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**6.561.755**									