ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ VĨNH AN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**
Số: 1390 /QĐ-UBND	*Vĩnh An, ngày 19 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bước thiết kế triển khai sau khi dự án được phê duyệt) dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Lại, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17/7/2025 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập; Nghị định số 308/2025/NĐ-CP ngày 28/11/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 1659/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án (Báo cáo NCKT) dự án thành phần: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Lại, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ thuộc Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12/8/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh và phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 4).

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Vĩnh An tại Tờ trình số 92/TTr-BQLDA ngày 19/8/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bước thiết kế triển khai sau khi dự án được phê duyệt) dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Lại, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu *(bước thiết kế triển khai sau khi dự án được phê duyệt) dự* án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Lại, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ.

(Có biểu chi tiết các chi phí kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Phòng giao dịch số 10- Kho bạc nhà nước khu vực VIII; Giám đốc Ban Quản lý dự án xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở VH, TT&DL tỉnh (B/c);
- Thường trực Đảng uỷ, HĐND xã (B/c);
- CT, Các PCT UBND xã;
- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT, HSDA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH AN

Tạ Tất Hưng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tu bổ, phục hồi di tích đình Vĩnh Lại, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ.

(Kèm theo Quyết định số 1390 ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
	Ủy ban nhân dân xã Vĩn An											
1		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	9.398.340.000	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, nguồn ngân sách xã và các nguồn huy động	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III-IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
2		Giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng công trình	308.735.000		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	360 ngày	
3		Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công	Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình	384.580.000		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	

4		Chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng công trình	Thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng	47.744.000	hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	
5		Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	Lập HSMT, Đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	40.601.000		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	
6		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT gói thầu xây lắp	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT	21.376.000		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	
7		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm	8.120.000		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	Theo tiến độ và thời gian bảo hành công trình	

8		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình	82.335.000		Chỉ định thầu rút gọn	Theo quy định	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	
Tổng giá gói thầu				**10.291.831.000**								