SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH KHÁNH HÒA
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:*2299*/QĐ-TTN

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tu sửa, khắc phục đường ống cấp nước thô - Hệ thống cấp nước Phương Cựu, xã Ninh Hải

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀVỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thành lập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (sau sắp xếp) trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Khánh Hòa (cũ) và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi bổ sunh bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính Phủ;

Căn cứ Nghị định 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 25/122025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu sửa, khắc phục đường ống cấp nước thô - Hệ thống cấp nước Phương Cựu, xã Ninh Hải;

Căn cứ Quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Tu sửa, khắc phục đường ống cấp nước thô - Hệ thống cấp nước Phương Cựu, xã Ninh Hải.

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và Quản lý cấp nước tại Tờ trình ghi ngày 30/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu sửa, khắc phục đường ống cấp nước thô – Hệ thống cấp nước Phương Cựu, xã Ninh Hải, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Trưởng Phòng: Kế hoạch – Kỹ thuật và Quản lý cấp nước, Hành chính – Tổng hợp và Trưởng các Phòng chuyên môn, Trạm Quản lý cấp nước của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận (VBĐT):
- Như Điều 2;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHKT&QLCN

GIÁM ĐỐC

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Trương Thị Thanh Vân

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN
TU SỬA, KHẮC PHỤC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC THÔ - HỆ THỐNG CẤP NƯỚC PHƯƠNG CỰU, XÃ NINH HẢI
(Kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-TTN ngày..30../..10../2026 của Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)		Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT		Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu						Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT				
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*		*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Gói thầu số 04	Thi công xây dựng công trình và Chi phí nhà tạm để ở và nhà điều hành thi công		**752.769.774**	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng	Không	Không áp dụng
				Trong đó:										
				- Giá chưa có dự phòng	736.565.336									
				- Chi phí nhà tạm để ở và nhà điều hành thi công	16.204.438									
				- Dự phòng (0%):	-									
2		Gói thầu số 05	Giám sát thi công		**18.900.267**		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IVnăm 2026	Trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có		
				Trong đó:										

			xây dựng	- Giá chưa có dự phòng	18.900.267						hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.		
				- Dự phòng (0%):	-								
3		Gói thầu số 06	Bảo hiểm công trình		**2.258.309**		Chỉ định thầu rút gọn	05 ngày	Quý IV năm 2026	Theo tỷ lệ %	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.		
				Trong đó:									
				- Giá chưa có dự phòng	2.258.309								
				- Dự phòng (0%):	-								
Tổng giá trị:					**773.928.350**								