TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Số: 7084/QĐ-QTPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 07 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh gói thầu số 07-2027 và 10-2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SXKD đợt 2 năm 2027

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-EVNCPC ngày 29/6/2025 và Quyết định số 256/QĐ- HĐTV ngày 17/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC);

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026;

Căn cứ Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung ban hành theo Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 523/QĐ-HĐTV ngày 20/10/2026;

Căn cứ Quyết định số 4010/QĐ-EVNCPC ngày 30/6/2026 của Tổng giám đốc EVNCPC về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2027 - QTPC;

Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-EVNCPC ngày 14/7/2026 về việc tạm giao kế hoạch vốn SCL năm 2027 - QTPC;

Căn cứ Quyết định số 6990/QĐ-QTPC ngày 04/11/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SXKD đợt 2 năm 2027;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 560/BCTĐ-QLĐT ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Phòng QLĐT về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh gói thầu số 07-2027 và 10-2027 dự án: Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SXKD đợt 2 năm 2027;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch tại Tờ trình số 1203/KH ngày 06 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh gói thầu số 07-2027 và 10-2027 dự án: Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SXKD đợt 2 năm 2027.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh gói thầu số 07-2027 và 10-2027 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD và SXKD đợt 2 năm 2027 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, Trưởng các Phòng Công ty có liên quan và Trưởng phòng KH căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PGĐ ĐTXD, PGĐ KT;
- KH (thực hiện);
- TCKT;
- Lưu: VT, QLDT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0400101394 - 002 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - P.ĐỒNG HỚI - T.QUẢNG TRỊ

Hoàng Hiếu Trung

Phụ lục I
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH GÓI THẦU SỐ 07-2027 VÀ 10-2027 THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: MUA SẮM VTTB PHỤC VỤ ĐTXD VÀ SXKD ĐỢT 2 NĂM 2027

Stt	Tên chủ đầu tư[(2)]	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
I	**Nội dung KHLCNT gói thầu số 07-2027 và 10-2027 đã phê duyệt theo Quyết định số 6990/QĐ-QTPC ngày 04/11/2026**											
3	Công ty Điện lực Quảng Trị	Gói thầu số 07-2027: Cung cấp thép mạ kẽm nhúng nóng các loại	Cung cấp thép mạ kẽm nhúng nóng các loại	7.722.003.563	Vốn KHCB, vốn vay TDTM, vốn SXKD của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/ 2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày	1.922.990.671
5	Công ty Điện lực Quảng Trị	Gói thầu số 10-2027: Cung cấp phụ kiện trung, hạ thế các loại phục vụ SCL và SXKD	Cung cấp phụ kiện trung, hạ thế các loại phục vụ SCL và SXKD	6.888.586.752	Vốn SXKD của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/ 2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày	2.046.881.797
II	**Nội dung KHLCNT điều chỉnh gói thầu số 07-2027 và 10-2027**											
3	Công ty Điện lực Quảng Trị	Gói thầu số 07-2027: Cung cấp thép mạ kẽm nhúng nóng các loại	Cung cấp thép mạ kẽm nhúng nóng các loại	7.792.378.346	Vốn KHCB, vốn vay TDTM, vốn SXKD của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/ 2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày	1.934.719.802
5	Công ty Điện lực Quảng Trị	Gói thầu số 10-2027: Cung cấp phụ kiện trung, hạ thế các loại phục vụ SCL và SXKD	Cung cấp phụ kiện trung, hạ thế các loại phục vụ SCL và SXKD	6.872.758.091	Vốn SXKD của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/ 2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày	2.042.133.665

(*) Thời gian thực hiện gói thầu: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu. Trong đó thời gian giao hàng và thực hiện dịch vụ (nếu có):

- Gói thầu số 07-2027: 120 ngày, chia làm 3 đợt (Đợt 1: 60 ngày; đợt 2: 90 ngày; đợt 3: 120 ngày)
- Gói thầu số 10-2027: 120 ngày, chia làm 3 đợt (Đợt 1: 60 ngày; đợt 2: 90 ngày; đợt 3: 120 ngày)