Mẫu số 02B-TT79/2025/BTC

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ
Số: 6650/QĐ-QTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 24 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 21 năm 2026

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-EVNCPC ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC);

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026;

Căn cứ Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung ban hành theo Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 523/QĐ-HĐTV ngày 20/10/2026;

Căn cứ các phương án chỉnh trang hộp công tơ năm 2026 của các Điện lực trực thuộc đã được Giám đốc Công ty phê duyệt;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch tại Tờ trình số 1085/KH ngày 23/10/2026 về việc phê duyệt Dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 21 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 21 năm 2026 với các nội dung như sau:

- Dự toán mua sắm: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 21 năm 2026.

- Giá trị dự toán: 6.300.130.761 đồng.

- Tên Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Trị - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

.

- Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2026 của QTPC.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 21 năm 2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Kế hoạch và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PGĐ QTPC;
- KH, TCKT (thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hiếu Trung

Phụ lục 1:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự toán mua sắm: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 21 năm 2026

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Công ty Điện lực Quảng Trị	Gói thầu số 60-2026: Cung cấp hộp công tơ các loại	Mua sắm hộp công tơ các loại	2.730.843.460	Vốn SXKD năm 2026 của QTPC	Mua sắm trực tiếp	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý 4/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Điện lực Quảng Trị	Gói thầu số 61-2026: Cung cấp áp tô mát các loại	Mua sắm áp tô mát các loại	1.633.984.041	Vốn SXKD năm 2026 của QTPC	Chào giá trực tuyến rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý 4/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3	Công ty Điện lực Quảng Trị	Gói thầu số 62-2026: Cung cấp cáp công tơ và dây đấu cầu các loại	Mua sắm cáp công tơ và dây đấu cầu các loại	1.935.303.260	Vốn SXKD năm 2026 của QTPC	Chào giá trực tuyến rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý 4/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
		Tổng cộng		**6.300.130.761**								

***** Thời gian thực hiện gói thầu: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu, trong đó thời gian giao hàng và thực hiện dịch vụ (nếu có) là 30 ngày (không tính các ngày lễ, Tết theo quy định).