UBND XÃ CỦ CHI **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 353/QĐ-BQL	*Củ Chi, ngày 21 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến kênh tiêu)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3732/UBND-DA ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về danh mục dự án và dự kiến mức vốn hỗ trợ cho các xã, phường, đặc khu trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 12/2/2026 của Ủy ban nhân dân xã Củ Chi về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến kênh tiêu);

Căn cứ Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Củ Chi về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Củ Chi về phê duyệt dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến Kênh tiêu);

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BQL ngày 04 tháng 09 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến Kênh tiêu);

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-BQL ngày 15 tháng 09 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến Kênh tiêu);

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-BQL ngày 03 tháng 10 năm 2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến Kênh tiêu);

Theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ tại Tờ trình số 69/TTr-PNV ngày 19 tháng 10 năm 2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến Kênh tiêu).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến Kênh tiêu) với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, LTTam.06b.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ CỦ CHI T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CỦ CHI

Nguyễn Văn Nho

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thị Lắng (từ đường Hồ Văn Tắng đến Kênh tiêu)

(Đính kèm Quyết định số 353/QĐ-BQL ngày 21/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Củ Chi	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Xây lắp	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu Xây lắp	128.347.438	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	-
2		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp	87.949.372		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	-
3		**Xây lắp**	Nhà thầu tổ chức thi công xây dựng công trình	**45.130.518.947**		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	350 ngày	Không áp dụng	-

		- Chi phí xây dựng		*44.854.180.214*									
		- Chi phí đảm bảo an toàn giao thông		*276.338.733*									
4		Tư vấn giám sát thi công xây lắp	Đơn vị tư vấn thực hiện giám sát thi công xây lắp	1.092.647.537		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	350 ngày	Không áp dụng	-
Tổng giá gói thầu				**46.439.463.294**									