BQLDA ĐTXDCTGT VÀ NNPTNT TỈNH ĐẮK LẮK
BAN QLDA ĐTXD BUÔN HỒ
Số: 310/QĐ-BQLDABH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Hồ, ngày 09 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đập đầu suối Ea Sup, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 02484/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án đầu tư công cho các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 050/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 của UBND huyện Krông Búk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đập đầu suối Ea Sup, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk (Nay là thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk);

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND huyện Krông Búk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đập đầu suối Ea Sup, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk (Nay là thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk);

Căn cứ Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 10/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đập đầu suối Ea Sup, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk;

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND xã Pơng Drang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Đập đầu suối Ea Sup, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đập đầu suối Ea Sup, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh theo Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND xã Pơng Drang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Đập đầu suối Ea Sup, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk.

- Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu cho phù hợp với Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025, Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ và tiến độ thực hiện dự án.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phó Giám đốc, Trưởng các phòng Quản lý dự án, phòng Tổ chức – Hành Chính, phòng Kỹ thuật- Thẩm định và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BUÔN HỒ

Huỳnh Tấn Bảo

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đập đầu suối Ea Sup, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk

(Kèm theo Quyết định số 310/QĐ-BQLDABH ngày 09 tháng 9 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
I		**Phần công việc đã thực hiện**		**885.315.000**								
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát		11.101.000	Ngân sách tỉnh	Đã thực hiện						
2		Tư vấn khảo sát xây dựng		370.046.000								
3		Tư vấn giám sát khảo sát		15.068.000								
4		Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật		301.641.000								
5		Tư vấn lập dự toán điều chỉnh		18.098.000								
6		Đo đạc cắm mốc giải phóng mặt bằng		152.262.000								
7		Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật		1.420.000								
8		Thẩm định dự án đầu tư		5.420.000								
9		Thẩm định dự toán		10.259.000								
II		**Phần công việc không áp được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**		**22.402.497.000**								

1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ	Quản lý dự án		286.103.000	Ngân sách tỉnh	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ						
2		Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu		22.780.000		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ						
3		Phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán		108.905.000		UBND xã						
4		Chi phí thuế tài nguyên		66.865.000		UBND xã						
5		Phí bảo vệ môi trường		67.897.000		UBND xã						
6		Lập HSDT, đánh giá HSDT		37.878.000		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ						
7		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi công xây dựng		8.768.000		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ						
8		Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng		8.768.000		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ						
9		Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng		18.629.422.000		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ						
10		Chi phí dự phòng		3.165.111.000		Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ						
III		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**9.763.802.000**								
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Hồ	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng nhà tạm và xây dựng công trình	9.469.558.000	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý III,IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	246.019.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		5 ngày	Quý III,IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
3		Dịch vụ Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	48.225.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		5 ngày	Quý III,IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
Tổng cộng:				**33.051.614.000**								