BỘ Y TẾ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ
Số: 238 /QĐ-BCNYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án đầu tư Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-BYT ngày 29/3/2016 của Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế trực thuộc Bộ Y tế; Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế;

Căn cứ Quyết định số 4873/QĐ-BYT ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Trung ương Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 4009/QĐ-BYT ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ;

Quyết định số 2784/QĐ-BYT ngày 28/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BCNYT ngày 13/4/2026 của Ban quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt dự toán Thiết bị y tế dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BCNYT ngày 21/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt dự toán Thiết bị y tế điều chỉnh lần 1 năm 2026 (23 thiết bị) Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ;

Căn cứ Tờ trình số 145/TTr-HS ngày 02/11/2026 của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư HS Group về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ và các hồ sơ liên quan;

Căn cứ Biên bản họp ngày 02/11/2026 của tập thể Lãnh đạo và cấp ủy Ban Quản lý dự án công trình y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ;

Xét phiếu trình của Tổ thiết bị y tế và Phòng Kế hoạch-Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 năm 2026 Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà: Trưởng phòng Quản lý dự án và dịch vụ tư vấn, Trưởng phòng Hành chính tổ chức, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đức Luận (để b/c);
- Vụ KHTC, Cục HTTB (để b/c);
- PGĐ Nguyễn Tuấn Anh (để chỉ đạo t/h);
- PGĐ Tạ Quang Thiện (để chỉ đạo t/h);
- Các phòng QLDA, HCTC, KHTH, KTDT, TCKT (để t/h);
- Lưu: VT, KHTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH Y TẾ

Hoàng Cương

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2 NĂM 2026
Dự án: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ

(Kèm theo Quyết định số: 238/QĐ-BCNYT, ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án công trình y tế)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế	CGTTRG 01/2026/CTCH: Mua sắm Máy xử lý mô tự động, kín hoàn toàn	Mua sắm Máy xử lý mô tự động, kín hoàn toàn	966.000.000	Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
2		CGTTRG 02/2026/CTCH: Mua sắm Máy cắt lát tiêu bản quay tay	Mua sắm Máy cắt lát tiêu bản quay tay	425.040.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3		CGTTRG 03/2026/CTCH: Mua sắm Xe đẩy bệnh nhân	Mua sắm Xe đẩy bệnh nhân	121.450.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
4		CGTTRG 04/2026/CTCH: Mua sắm Máy ly tâm tế bào	Mua sắm Máy ly tâm tế bào	162.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
5		CGTTRG 05/2026/CTCH: Mua sắm Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò	Mua sắm Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò	738.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6		CGTTRG 06/2026/CTCH: Mua sắm Máy ly tâm ống nghiệm ≥ 28 ống	Mua sắm Máy ly tâm ống nghiệm ≥ 28 ống	418.950.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
7		CGTTRG 07/2026/CTCH: Mua sắm Máy cắt hàn túi tự động	Mua sắm Máy cắt hàn túi tự động	230.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
8		CGTTRG 08/2026/CTCH: Mua sắm Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm	Mua sắm Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm	625.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
9		CGTTRG 09/2026/CTCH: Mua sắm Bồn ngâm rửa dụng cụ 3 ngăn	Mua sắm Bồn ngâm rửa dụng cụ 3 ngăn	181.600.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
10		CGTTRG 10/2026/CTCH: Mua sắm Súng xịt khí nén/xịt nước	Mua sắm Súng xịt khí nén/xịt nước	1.500.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
11		CGTTRG 11/2026/CTCH: Mua sắm Tủ sấy dụng cụ 2 cửa, Dung tích ≥ 290 lít.	Mua sắm Tủ sấy dụng cụ 2 cửa, Dung tích ≥ 290 lít.	115.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
12		CGTTRG 12/2026/CTCH: Mua sắm Máy điện trị liệu	Mua sắm Máy điện trị liệu	700.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
13		CGTTRG 13/2026/CTCH: Mua sắm Máy đo điện tim	Mua sắm Máy đo điện tim	700.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
14		CGTTRG 14/2026/CTCH: Mua sắm Máy kéo giãn cột sống	Mua sắm Máy kéo giãn cột sống	305.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
15		CGTTRG 15/2026/CTCH: Mua sắm Máy sóng ngắn trị liệu xung và liên tục	Mua sắm Máy sóng ngắn trị liệu xung và liên tục	400.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
16		CGTTRG 16/2026/CTCH: Mua sắm Máy từ trường điều trị	Mua sắm Máy từ trường điều trị	344.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
17		CGTTRG 17/2026/CTCH: Mua sắm Xe tiêm	Mua sắm Xe tiêm	245.000.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
18		CGTTRG 18/2026/CTCH: Mua sắm Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung	Mua sắm Máy siêu âm điều trị kết hợp điện xung	797.800.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
19		CGTTRG 19/2026/CTCH: Mua sắm Máy Laser điều trị công suất cao	Mua sắm Máy Laser điều trị công suất cao	524.500.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
20		MSTT 01/2026/CTCH: Mua sắm Máy khử khuẩn và làm sạch không khí	Mua sắm Máy khử khuẩn và làm sạch không khí	228.800.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
21		MSTT 02/2026/CTCH: Mua sắm Tủ lưu trữ mẫu xét nghiệm	Mua sắm Tủ lưu trữ mẫu xét nghiệm	134.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
22		MSTT 03/2026/CTCH: Mua sắm Máy đo điện cơ	Mua sắm Máy đo điện cơ	1.680.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
23		MSTT 04/2026/CTCH: Mua sắm Kính hiển vi quang học có camera kết nối máy tính	Mua sắm Kính hiển vi quang học có camera kết nối máy tính	300.500.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
24		MSTT 05/2026/CTCH: Mua sắm Máy nhuộm tiêu bản tự động hóa mô miễn dịch	Mua sắm Máy nhuộm tiêu bản tự động hóa mô miễn dịch	5.780.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
25		MSTT 06/2026/CTCH: Mua sắm Bàn sấy lam (máy sấy tiêu bản)	Mua sắm Bàn sấy lam (máy sấy tiêu bản)	79.920.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
26		MSTT 07/2026/CTCH: Mua sắm Bể dàn tiêu bản (Máy dàn bệnh phẩm)	Mua sắm Bể dàn tiêu bản (Máy dàn bệnh phẩm)	88.560.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
27		MSTT 08/2026/CTCH: Mua sắm Máy nhuộm tiêu bản tự động	Mua sắm Máy nhuộm tiêu bản tự động	1.318.800.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
28		MSTT 09/2026/CTCH: Mua sắm Máy rửa khử khuẩn ≥380L, 02 cửa	Mua sắm Máy rửa khử khuẩn ≥380L, 02 cửa	3.450.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Nội dung tên công việc/Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
29		MSTT 10/2026/CTCH: Mua sắm Máy đo điện não có video	Mua sắm Máy đo điện não có video	1.023.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
30		MSTT 11/2026/CTCH: Mua sắm Máy tiệt khuẩn hơi nước ≥ 720L 2 cửa	Mua sắm Máy tiệt khuẩn hơi nước ≥ 720L 2 cửa	5.870.000.000		Mua sắm trực tiếp	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý IV, 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
TỔNG CỘNG				**27.954.420.000**								

Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, chín trăm năm mươi tư triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng./.