TẬP ĐOÀN **BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM** **VIỄN THÔNG ĐIỆN BIÊN** Số: 3282 /QĐ-VNPTĐB-KTĐT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** Điện Biên, ngày 14 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án : Quang hóa truyền dẫn cho các trạm BTS: Nậm Ty, San Sui - VNPT Điện Biên năm 2026

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15;

Căn cứ Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ quyết định số 103/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB ngày 13/06/2011 về việc thành lập Viễn thông Điện Biên; Quyết định số 190/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01/10/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 29/10/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp và ủy quyền quyết định dự án đầu tư của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn BCVT Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 07/10/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn BCVT Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 879/QĐ-VNPT-KHDT ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn BCVT Việt Nam Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2026;

Căn cứ tờ trình đề xuất triển khai dự án : Quang hóa truyền dẫn cho các trạm BTS: Nậm Ty, San Sui - VNPT Điện Biên năm 2026 ngày 11/9/2026 của Phòng Kỹ thuật Đầu tư đã được Giám đốc VNPT Điện Biên chấp thuận;

Căn cứ Hồ sơ dự án : Quang hóa truyền dẫn cho các trạm BTS: Nậm Ty, San Sui - VNPT Điện Biên năm 2026 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bưu chính viễn thông lập và Báo cáo kết quả thẩm định dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của VNPT Điện Biên;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kỹ thuật Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: Quang hóa truyền dẫn cho các trạm BTS: Nậm Ty, San Sui -

VNPT Điện Biên năm 2026, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Quang hóa truyền dẫn cho các trạm BTS: Nậm Ty, San Sui - VNPT Điện Biên năm 2026

2. Loại, nhóm dự án, loại, cấp công trình chính:

- Loại, nhóm dự án: Hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.
- Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Tại khu vực xã Pa Ham, Thanh Nưa tỉnh Điện Biên

4. Người quyết định đầu tư: Bùi Việt Hoàng - Giám đốc

5. Chủ đầu tư: Viễn thông Điện Biên

6. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bưu chính viễn thông

7. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Chuyển đổi phương thức truyền dẫn cho trạm BTS Nậm Ty, RM San Sui từ truyền dẫn Viba sang truyền dẫn quang để cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị của mạng 4G và phát triển thuê bao FTTx, Gpon, MyTv...cho khu vực.

8. Quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư kéo mới 23,11 km cáp quang treo KL 24Fo, hàn nối 04 măng xông 24Fo, xây dựng các tuyến cột bê tông ly tâm loại 7m với 486 cột, lắp đặt các vật tư phụ khác (Chi tiết Phụ lục I đính kèm).

9. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng: (Chi tiết Phụ lục II đính kèm).

10. Tổng mức đầu tư sau thuế GTGT: 4.012.903.965 đồng.

Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm mười hai triệu chín trăm lẻ ba nghìn chín trăm sáu mươi lăm đồng

- *Giá trị trước thuế GTGT. Trong đó:*

Chi phí xây dựng:	3.415.651.368	*đồng*
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	268.042.570	*đồng*
Chi phí khác:	31.957.882	*đồng*

- *Thuế GTGT :* 297.252.145 *đồng*

(Chi tiết như Phụ lục III đính kèm).

11. Thời gian thực hiện: Năm 2026

12. Nguồn vốn : Khấu hao tài sản cố định năm 2026.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) với nội dung sau:

2.1. Các nội dung không thực hiện thầu:

- Cáp quang và phụ kiện (mua sắm TT) sau thuế GTGT : 649.443.420 đồng
- Dự phòng sau thuế GTGT : 0 đồng

2.2. Các gói thầu đã thực hiện:

- Tư vấn Khảo sát, lập BCKTKT sau thuế GTGT: 196.866.344 đồng.

2.3. Các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết Phụ lục IV đính kèm.

2.4. Các gói thầu/phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLCNT (Các gói thầu/phần công việc có giá trị nhỏ hơn 100 triệu đồng): Chi tiết Phụ lục V đính kèm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng/phó các phòng quản lý, Trung tâm hạ tầng và các đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu: VT, KTKH, KTĐT

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 5600175850 - C.T.T.N.H.H
VIỄN THÔNG ĐIỆN BIÊN
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bùi Việt Hoàng

Phụ lục IV : KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 3282 /QĐ - VNPTĐB - KTĐT ngày 14 tháng 10 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Viễn thông Điện Biên	Mua sắm cột bê tông	Mua sắm 486 cột bê tông ly tâm 7m	1.259.712.000	Khấu hao tài sản cố định	Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quí IV 2026	Quí IV 2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
02	Viễn thông Điện Biên	Thi công xây lắp	Xây dựng các tuyến cột với 486 cột bê tông ly tâm loại 7m, ra kéo 23,11 km cáp quang treo loại 24Fo	1.779.748.057	Khấu hao tài sản cố định	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quí IV 2026	Quí IV 2026	Trọn gói	50 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**3.039.460.057**								