ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ LỆ NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3276 /QĐ-UBND	*Lệ Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thoát nước khu vực chợ Mỹ Đức, nâng cấp một số tuyến đường thôn Hoàng Viễn và các thôn lân cận

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỆ NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 Quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 Hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND xã Lệ Ninh về việc Phê duyệt dự án Hệ thống thoát nước khu vực chợ Mỹ Đức, nâng cấp một số tuyến đường thôn Hoàng Viễn và các thôn lân cận;

Căn cứ Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Lệ Ninh về việc phân bổ vốn Kế hoạch Đầu tư công năm 2026 xã Lệ Ninh (Nguồn vốn ngân sách xã quản lý) để bố trí vốn cho các công trình;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã tại Tờ trình số 296/TTr-VP ngày 23/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thoát nước khu vực chợ Mỹ Đức, nâng cấp một số tuyến đường thôn Hoàng Viễn và các thôn lân cận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thoát nước khu vực chợ Mỹ Đức, nâng cấp một số tuyến đường thôn Hoàng Viễn và các thôn lân cận, với nội dung cụ thể như sau:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND&UBND xã, Phòng Kinh tế căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND xã phụ trách;
- Lưu: VT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đương Quang Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Hệ thống thoát nước khu vực chợ Mỹ Đức, nâng cấp một số tuyến đường thôn Hoàng Viễn và các thôn lân cận

(Kèm theo Quyết định số 3276 /QĐ- UBND ngày 23 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Lệ Ninh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND Xã Lệ Ninh	Gói thầu số 1: Xây lắp	Thi công xây dựng hệ thống thoát nước, các hạng mục khác theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt	1.581.010.000	Nguồn Ngân sách xã quản lý.	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Tháng 9/2026	Hợp đồng trọn gói	15 tháng (Hoàn thành trước 31/12/2027)	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 2: Quản lý dự án	Tổ chức quản lý tiến độ, chất lượng dự án theo đúng quy định	44.268.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Tháng 9/2026	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Tư vấn Giám sát thi công	Giám sát thi công XDCT theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt	50.640.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Tháng 9/2026	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu:				**1.675.918.000 đồng**									