NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN **CHI NHÁNH HÀ THÀNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 465/QĐ-CNHT-TCTH	*Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

v/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, trang bị nội thất, bảng biển Sảnh giao dịch TSCN và một số hạng mục khác - Chi nhánh Hà Thành

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CHI NHÁNH HÀ THÀNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu 2023 và các luật liên quan khác;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/08/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quy định về Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 358/CS-HĐQT-NHCT-MSTS2 ngày 16/03/2026 của HĐQT NHCT Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-TGĐ-NHTC-MSTS2 ngày 17/6/2026 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc phê duyệt Khoản Sửa chữa, trang bị nội thất, bảng biển Sảnh giao dịch TSCN và một số hạng mục khác – Chi nhánh Hà Thành;

Căn cứ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Công ty CP tư vấn và công nghệ xây dựng Hà Nội lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra do Viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội lập;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-CNHT-TCTH ngày 24/7/2026 của NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành V/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Sửa chữa, trang bị nội thất, bảng biển Sảnh giao dịch TSCN và một số hạng mục khác - Chi nhánh Hà Thành;

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức Tổng hợp và Phòng Dịch vụ Khách hàng tại Tờ trình ngày 30/7/2026 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, trang bị nội thất, bảng biển Sảnh giao dịch TSCN và một số hạng mục khác- Chi nhánh Hà Thành.

(phụ lục kèm theo Quyết định)

Điều 2. Phòng Tổ chức Tổng hợp, Các phòng ban, cá nhân liên quan của Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Thành chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được duyệt đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Quy định về Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình của NHCT VN.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng ban thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.C.N:0100111948-234-C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH HÀ THÀNH

Nguyễn Thị Cẩm Linh

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, trang bị nội thất, bảng biển Sảnh giao dịch TSCN và một số hạng mục khác - Chi nhánh Hà Thành

Đơn vị tính: VNĐ

Số hiệu gói thầu	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Nội dung công việc chính của gói thầu									
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	Sửa chữa phần xây dựng và cung cấp lắp đặt nội thất	Sửa chữa phần xây dựng và cung cấp lắp đặt nội thất, biển quảng cáo	6.741.877.175	Chi phí của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Chi nhánh Hà Thành	Đấu thầu rộng rãi, trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn QLDA	Quản lý dự án công trình	165.627.999		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công & lắp đặt nội thất, biển bảng công trình	109,710,254		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4		Tư vấn đấu thầu	Tư vấn lập E- HSMT và đánh giá E-HSDT	26,147,337		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
5		Kiểm toán	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	61.145.205		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
		TỔNG CỘNG:		**7,104,507,970**								