UBND XÃ TRIỆU PHONG **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 67/QĐ-PKT	*Triệu Phong, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường điện chiếu sáng từ Cầu An Tiêm về cầu Triệu Đông

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ TRIỆU PHONG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của UBND xã Triệu Phong về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2026 và vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình MTQG phòng chống ma túy trên địa bàn xã Triệu Phong;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của Phòng Kinh tế xã về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện dự án Đường điện chiếu sáng từ Cầu An Tiêm về cầu Triệu Đông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường điện chiếu sáng từ Cầu An Tiêm về cầu Triệu Đông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2/QĐ;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. TRIỆU PHONG - T. QUẢNG TRỊ

Nguyễn Ngọc Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường điện chiếu sáng từ Cầu An Tiêm về cầu Triệu Đông

(Kèm theo Quyết định số: 67/QĐ-PKT ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Phòng Kinh tế xã Triệu Phong	Xây lắp	Thực hiện công việc thi công xây dựng công trình	450.000.000	Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2026.	Chỉ định thầu trong nước theo quy trình rút gọn		7 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**450.000.000**								

(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn)