UỶ BAN NHÂN DÂN **HUYỆN CẨM XUYÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1038 /QĐ-UBND	*Cẩm Xuyên, ngày 02 tháng 3 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án công trình Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung, phân khai kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và triển khai thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh; Văn bản số 223/UBND-TCKH ngày 06/02/2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giao triển khai thực hiện dự án Xử lý, khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn

bị dự án Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Cẩm Xuyên tại Tờ trình số 65/TTr-DA ngày 22/02/2023; đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 39/BC-TCĐT ngày 28/02/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án công trình Xử lý khắc phục hư hỏng Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung chi tiết sau:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN HÀ TĨNH

Phạm Hoàng Anh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1.	Gói thầu TV.01-Khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật)	451.974.000 (đã trừ tiết kiệm 7%)	Ngân sách tỉnh (12.000 triệu đồng) từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; Ngân sách huyện (2.750 triệu đồng)	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng		Tháng 3/2023	Trọn gói	60 ngày
2.	Gói thầu GSKS.02 - Giám sát công tác khảo sát	1.764.000				Tháng 3/2023	Trọn gói	60 ngày
3.	Gói thầu TVTTr.03- Thẩm tra dự toán xây dựng	21.303.000				Tháng 3/2023	Trọn gói	20 ngày
Tổng giá gói thầu: 475.041.000 đồng								

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN