TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 437/QĐ-TLSG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 319/2005/QĐ-TTg ngày 06/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-TLVN ngày 28/6/2024 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 119A/QĐ-TLSG ngày 15/4/2026 của Hội đồng Thành viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị Quyết số 43/NQ-TLSG ngày 19/6/2024 của Hội đồng Thành viên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TLSG ngày 28/6/2023 của Hội đồng Thành viên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-TLSG ngày 02/10/2023 của Hội đồng Thành viên về việc phê duyệt điều chỉnh Nguồn vốn đầu tư của dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TLSG ngày 06/01/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc chấp thuận điều chỉnh nhu cầu vốn đầu tư cho dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TLSG ngày 06/01/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc chấp thuận điều chỉnh nhu cầu vốn đầu tư cho dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TLSG ngày 08/01/2025 của Hội đồng Thành viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc phê duyệt dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TLSG ngày 15/01/2025 của Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc phê duyệt dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TLSG ngày 16/01/2025 của Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc phê duyệt dự toán các gói thầu của dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TLSG ngày 21/01/2025 của Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-TLSG ngày 06/11/2026 của Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn về việc phê duyệt dự toán cho các gói thầu phụ trợ của dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Xét đề nghị của Phòng ĐTXD – KTCĐ – TCKT tại Tờ trình ngày 09/11/2026 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: "Đầu tư hệ thống sấy tháp trương nở cọng cho Phân xưởng sợi" của Công ty Thuốc lá Sài Gòn như sau:

1. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu số 7, 8, 9 và 10.

2. Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 2 và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 6.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Đầu tư xây dựng, Phó Phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật cơ điện và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0300602679 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ SÀI GÒN
X. VĨNH LỘC - T.P HỒ CHÍ MINH

Trần Duy Thái

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Đính kèm theo Quyết định số: 437 /QĐ-TLSG ngày 19 /11/2026 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn)

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*								
1	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	**Gói thầu số 2:** "Lắp đặt thiết bị"	Lắp đặt thiết bị dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nhà cung cấp	2.519.000.000 đồng	Từ nguồn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đầu tư bổ sung và Vốn tự có của Công ty Thuốc lá Sài Gòn	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	20 ngày kể từ ngày phát hành HSMT	Quý IV/2026	Trọn gói	03 tháng
2		**Gói thầu số 4:** "Dịch vụ thông quan và vận chuyển nội địa"	- Dịch vụ khai báo hải quan và thông quan hàng hóa. - Vận chuyển hàng từ Cảng về Công ty	819.400.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày
3		**Gói thầu số 5:** "Bảo hiểm lưu kho và vận chuyển nội địa"	- Cung cấp bảo hiểm thiết bị lưu kho tại Cảng. - Bảo hiểm thiết bị trong quá trình vận	114.594.334 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*								
			chuyển từ Cảng về Công ty								
4		**Gói thầu số 6:** "Kiểm toán dự án hoàn thành"	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	277.558.970 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Quý II/2027	Trọn gói	02 tháng
5		**Gói thầu số 7:** "Thi công bệ móng thiết bị sấy tháp"	Thi công bệ móng thiết bị sấy tháp	652.250.518 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Quý IV/2026	Trọn gói	02 tháng
6		**Gói thầu số 8:** "Cung cấp và lắp đặt bảo ôn hệ thống thiết bị sấy tháp"	Cung cấp và lắp đặt bảo ôn hệ thống thiết bị sấy tháp	906.950.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Quý IV/2026	Trọn gói	02 tháng
7		**Gói thầu số 9:** "Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp hơi, nước ngưng, khí nén, nước lạnh áp lực cho thiết bị sấy tháp"	Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp hơi, nước ngưng, khí nén, nước lạnh áp lực cho thiết bị sấy tháp	719.950.000 đồng		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Quý IV/2026	Trọn gói	02 tháng

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*								
8		**Gói thầu số 10:** "Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp dầu cho thiết bị sấy tháp"	Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp dầu cho thiết bị sấy tháp	3.713.979.000 đồng		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	20 ngày kể từ ngày phát hành HSMT	Quý IV/2026	Trọn gói	02 tháng
Tổng giá gói thầu				**9.723.682.822 đồng**							