ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5528 /QĐ-UBND	*Long An, ngày 26 tháng 6 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Cống 835B - Hai Lần

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 2701/UBND-KTTC ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Long An về việc đầu tư 08 cống nằm trên QL.50 và các tuyến ĐT.835; ĐT.835B; ĐT.826 trên địa bàn huyện Cần Giuộc;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt danh mục và mức vốn phân bổ cho từng công trình sử dụng kinh phí thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4683/TTr-SNN ngày 31/5/2023, Văn bản thẩm định số 4682/SNN-KHXDCT ngày 31/5/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 828/TTr-SKHĐT ngày 13/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cống 835B - Hai Lần với nội dung như sau:

1. Tên báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cống 835B - Hai Lần.

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cấp IV.

3. Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Long An.

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Nâng cấp dần kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông định hướng đến năm 2030.

- Giải quyết triệt để tình trạng ngập úng hai bên ĐT.835B, nhất là khu vực xây dựng cống, cải thiện môi trường, cảnh quan trong khu vực.

6. Địa điểm xây dựng công trình: Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

7. Tổng mức đầu tư: 2.034.916.000 đồng *(Bằng chữ: Hai tỷ không trăm ba mươi bốn triệu chín trăm mười sáu ngàn đồng)*

Trong đó:

Chi phí chỉnh lý biến động đất đai	1.653.000	đồng
Chi phí xây dựng	1.361.450.000	đồng
Chi phí QLDA	40.386.000	đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	266.000.000	đồng
Chi phí khác	179.866.000	đồng
Chi phí dự phòng	185.561.000	đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng kinh phí thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (vốn lúa nước).

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.

10. Phương án tuyến và vị trí công trình: Tại cống 835B - Hai Lần, huyện Cần Giuộc.

11. Nội dung và quy mô đầu tư:

Hình thức: Cống ngầm.

Khẩu độ cống: Cống tròn đường kính 150cm

Cao trình đáy cống: -0,50m.

Đường qua cống:

+ Chiều rộng nền đường 14m (trong đó bề rộng mặt đường10m, vỉa hè 2,0m x 2 bên= 4m).

+ Cao trình đỉnh đường: Z=+2,25m.

+ Độ dốc mặt đường: 2%.

Kết cấu từ trên xuống: bê tông nhựa dày 7cm; cấp phối đá dăm loại 1(lớp trên) dày 15cm; K=0,98; cấp phối đá dăm loại 2 (lớp dưới) dày 30cm; K=0,98; cấp phối sỏi đỏ dày 15cm; K=0,98; vải địa kỹ thuật; cát đắp K > 0,95.

12. Diện tích sử dụng đất:

- Diện tích mất đất tạm thời: 35m^2.

- Diện tích mất đất vĩnh viễn: 635m^2.

13. Tư vấn lập BCKTKT: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Long An.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Phương án giải phóng mặt bằng: UBND huyện Cần Giuộc chịu trách nhiệm vận động nhân dân đóng góp phần đất và hỗ trợ hoa màu trong phạm vi xây dựng công trình.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cống 835B - Hai Lần với nội dung như sau:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	**1.576.481.000** *(Trong đó bao gồm: CPXD: 1.361.450.000 đồng;* Chi phí đảm bảo giao thông bộ: 139.960.000 *và CP dự phòng: 75.071.000 đồng)*	Sử dụng kinh phí thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (vốn lúa nước)	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	180 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	**35.370.000**		Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý II/2023	Trọn gói	180 ngày

Điều 3. Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành đối với các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này và các ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 828/TTr-SKHĐT ngày 13/6/2023.

Tổng mức đầu tư được duyệt là giới hạn tối đa cho phép để Chủ đầu tư lựa chọn phương án thực hiện công trình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu và toàn bộ kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và nguồn vốn thực hiện công trình, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc và Thủ trưởng các đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- CVP, PCVP.UBND tỉnh$_{SX}$;
- Ban QLDA NN;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, SKHĐT, Yen.

Thanh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Lâm