Mẫu số 02B-TT79/2025/BTC

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ
Số: 5878/QĐ-QTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 23 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ Đầu tư xây dựng đợt 19 năm 2026

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-EVNCPC ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 349/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026;

Căn cứ Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung ban hành theo Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026;

Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-EVNCPC ngày 16/4/2026 của Tổng giám đốc EVNCPC về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - QTPC;

Căn cứ Quyết định số 3292 QĐ-QTPC ngày 27/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện THA khu vực trung tâm Đội quản lý điện Đồng Hới năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3021/QĐ-QTPC ngày 19/05/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cấp điện Trạm xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) KCN Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 3736/QĐ-QTPC ngày 16/6/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Khai thác các xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Diên Sanh;

Căn cứ Quyết định số 5366/QĐ-QTPC ngày 27/8/2026 về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh gói thầu: Cung cấp LBS kiểu kín 35kV-630A;

Căn cứ Quyết định số 5838/QĐ-QTPC ngày 21/9/2026 về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh gói thầu: Cung cấp cáp điện hạ thế các loại;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 384/BCTĐ-QLĐT ngày 22 tháng 9 năm 2026

của Phòng QLĐT về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ Đầu tư xây dựng đợt 19 năm 2026;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch tại Tờ trình số 938/KH ngày 22 tháng 9 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD Đầu tư xây dựng đợt 19 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm VTTB phục vụ Đầu tư xây dựng đợt 19 năm 2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Phó Giám đốc ĐTXD, Trưởng Phòng Kế hoạch và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các PGĐ ĐTXD, PGĐ KT;
- KH, TCKT (thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Hiếu Trung

Phụ lục 1
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: MUA SẮM VTTB PHỤC VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỢT 19 NĂM 2026

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Công ty Điện lực Quảng Trị	Gói thầu 55-2026: Cung cấp LBS kiểu kín 35kV-630A	Cung cấp LBS kiểu kín 35kV-630A	604.098.473	Vốn KHCB, vốn vay TDTM của EVNCPC	Chào giá trực tuyến rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	20 ngày	Quý 3/2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Điện lực Quảng Trị	Gói thầu 56-2026: Cung cấp cáp điện hạ thế các loại	Cung cấp cáp điện hạ thế các loại	386.357.888	Vốn KHCB, vốn vay TDTM của EVNCPC	Chào giá trực tuyến rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	20 ngày	Quý 3/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
		Tổng cộng		**990.456.361**								

(*) Thời gian thực hiện gói thầu: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu, trong đó thời gian giao hàng và thực hiện dịch vụ (nếu có) tương ứng với từng gói thầu là: Gói thầu số 55-2026: 60 ngày; Gói thầu số 56-2026: 30 ngày (không tính các ngày nghỉ lễ theo quy định của Chính phủ).