UBND XÃ PHÚ HÒA 1
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 224 /QĐ-KT

Phú Hoà 1, ngày 20 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ HÒA 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 Quy định chi tiết một số điều của luật Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Phú Hòa 1 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn xã;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-KT ngày 14/10/2026 của phòng Kinh tế xã Phú Hòa 1 về việc phê duyệt Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, khái toán kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn xã;

Căn cứ Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND xã Phú Hòa 1 về việc phê duyệt Hồ sơ dự toán Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn xã;

Theo đề nghị của bộ phận Kế hoạch và Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn xã, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Kinh tế, Kế toán, Xây dựng, Nhà thầu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. PHÚ HÒA 1 - T. ĐẮK LẮK

Dương Ngọc Bi

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư các cơ sở nhà đất dôi dư trên địa bàn xã

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KT ngày /10/2026 của phòng Kinh tế xã Phú Hòa 1)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu							
1	Phòng Kinh tế xã	Gói thầu số 01TV	Đo đạc và cắm mốc	244.105.000	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày	Từ quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá gói thầu: 244.105.000 đồng										