ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ BẾN LỨC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:7030 /QĐ-UBND	*Bến Lức, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẾN LỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 11443/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 6214/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của UBND xã Bến Lức về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học);

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-QLDA ngày 25/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học);

Căn cứ Quyết định số 19529/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt điều chỉnh dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học);

Căn cứ Quyết định số 6337/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã Bến Lức phê duyệt thiết kế xây dựng sau khi dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học);

Căn cứ Quyết định số 6365/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND xã Bến Lức phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư Dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học);

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 14/07/2026 của UBND xã Bến Lức về việc ủy quyền Ban Quản lý dự án xã Bến Lức đại diện, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án do Ủy ban nhân dân xã Bến Lức làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tại Tờ trình số 682/TTr-QLDA ngày 02/11/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học) tại Quyết định số 95/QĐ-QLDA ngày 25/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức với nội dung sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học) ***theo Phụ lục 01 đính kèm***.

**** Lý do điều chỉnh:*** Do chủ đầu tư chưa phát hành hồ sơ mời thầu nên điều chỉnh chủ đầu tư và nguồn vốn theo quyết định điều chỉnh dự án, điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án nhưng vẫn phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành và cập nhật, điều chỉnh các nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu để phù hợp với thực tế triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, làm cơ sở để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo và tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Bổ sung gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học) theo phụ lục 02 đính kèm.

**** Lý do bổ sung:*** Để xác định giá thiết bị phù hợp giá thị trường tại thời điểm xác định dự toán gói thầu Mua sắm thiết bị.

3. Việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 95/QĐ-QLDA ngày 25/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án xã Bến Lức, theo nội dung ủy quyền tại Quyết định số 4038/QĐ-UBND ngày 14/07/2026 của UBND xã Bến Lức, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, ký kết và quản lý hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

2. Về nguồn vốn ngân sách xã: Phòng Kinh tế phối hợp với Ban quản lý dự án rà soát, tham mưu UBND xã bố trí vốn đối ứng để hoàn thành dự án đúng tiến độ và không gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Ban QLDA xã Bến Lức, Trưởng Phòng Giao dịch số 1 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- CVP, PCVP ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ BẾN LỨC T. TÂY NINH

Nguyễn Thành Nam

PHỤ LỤC SỐ 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
TRƯỜNG TH&THCS THANH PHÚ (KHỐI TIỂU HỌC)
(Kèm theo Quyết định số 7030 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Bến Lức)

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt theo 95/QĐ-QLDA ngày 25/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức:

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Nội dung công việc chính của gói thầu*									
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	100.897.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
6		Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Kiểm tra quy trình đánh giá của tổ chuyên gia, tính trung thực, minh bạch, năng lực nhà thầu và sự tuân thủ pháp luật	36.294.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
7		Thi công xây dựng	Triển khai thi công xây dựng tất cả các hạng mục công trình	37.116.569.000 Trong đó: - Xây lắp: 36.293.793.746 - Thử tĩnh cọc: 95.000.000 - Dự phòng: 727.775.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	85 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Nội dung công việc chính của gói thầu*									
8		Tư vấn lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	7.887.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
9	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng	Kiểm tra quy trình đánh giá của tổ chuyên gia, tính trung thực, minh bạch, năng lực nhà thầu và sự tuân thủ pháp luật	3.240.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
10		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng các hạng mục về chất lượng, khối lượng, tiến độ,…	966.504.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	85 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
11		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro khi công trình xảy ra tổn thất về vật chất, con người	29.035.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Nội dung công việc chính của gói thầu*									
12		Mua sắm thiết bị	Mua sắm các thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập	998.280.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**39.258.706.000**								

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh thành:

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Nội dung công việc chính của gói thầu*									
5	**UBND xã Bến Lức (đơn vị**	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	**101.204.000**	**Ngân sách tỉnh và ngân sách xã**	Chỉ định thầu rút gọn	-	**07 ngày**	**Quý IV năm 2026**	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Nội dung công việc chính của gói thầu*									
6	**được ủy quyền: Ban Quản lý dự án xã Bến Lức)**	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Kiểm tra quy trình đánh giá của tổ chuyên gia, tính trung thực, minh bạch, năng lực nhà thầu và sự tuân thủ pháp luật	**37.400.000**	**Ngân sách tỉnh và ngân sách xã**	Chỉ định thầu rút gọn	-	**07 ngày**	**Quý IV năm 2026**	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
7	**UBND xã Bến Lức (đơn vị được ủy quyền: Ban Quản lý dự án xã Bến Lức)**	Thi công xây dựng	Triển khai thi công xây dựng tất cả các hạng mục công trình	**38.569.573.000 Trong đó: - Xây lắp: 37.773.961.000 - Thử tĩnh cọc: 39.346.000 - Dự phòng: 756.266.000**	**Ngân sách tỉnh và ngân sách xã**	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	85 ngày	**Quý IV năm 2026**	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
10		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng các hạng mục về chất lượng, khối lượng, tiến độ,…	**988.967.000**	**Ngân sách tỉnh và ngân sách xã**	**Tự thực hiện**	-	**07 ngày**	**Quý IV năm 2026**	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Nội dung công việc chính của gói thầu*									
11		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro khi công trình xảy ra tổn thất về vật chất, con người	**30.219.000**	**Ngân sách tỉnh và ngân sách xã**	Chỉ định thầu rút gọn	-	**07 ngày**	**Quý IV năm 2026**	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
12		Mua sắm thiết bị	Mua sắm các thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập	998.280.000	**Ngân sách tỉnh và ngân sách xã**	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	**Quý II năm 2027**	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng

PHỤ LỤC SỐ 02

BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: TRƯỜNG TH&THCS THANH PHÚ (KHỐI TIỂU HỌC)

(Kèm theo Quyết định số 7030 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Bến Lức)

Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Nội dung công việc chính của gói thầu*									
13	UBND xã Bến Lức (đơn vị được ủy quyền: Ban Quản lý dự án xã Bến Lức)	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Xác định giá (đơn giá và các yếu tố chi phí) các vật tư, thiết bị phù hợp giá thị trường tại thời điểm xác định dự toán gói thầu	14.585.000	Ngân sách tỉnh và ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	07 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng

SAO Y; BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC BẾN LỨC;
Thời gian ký: 2026-02-27T17:10:48+07:00

BAN QLDA ĐTXD CTGT TỈNH TÂY NINH
BAN QLDA ĐT XD KV BẾN LỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 95 /QĐ-QLDA

Bến Lức, ngày 25 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC BẾN LỨC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công tung hạn 2021-2025 và chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 - nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 8940/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công 2025;

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học);

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch tại Tờ trình số 94 /TTr-PKH ngày 24/02/2026 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường TH&THCS Thanh Phú (khối tiểu học) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này và các văn bản khác có liên quan đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định này triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban giám đốc;
- Phòng KH;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC BẾN LỨC

Nguyễn Tấn Hảo

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: TRƯỜNG TH&THCS THANH PHÚ (KHỐI TIỂU HỌC)

(Kèm theo Quyết định số 95 /QĐ-QLDA ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Ban QLDA ĐT XD khu vực Bến Lức)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Nội dung công việc chính của gói thầu***									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức	Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập thiết kế - dự toán	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	9.106.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu lập thiết kế - dự toán	Kiểm tra quy trình đánh giá của tổ chuyên gia, tính trung thực, minh bạch, năng lực nhà thầu và sự tuân thủ pháp luật	3.240.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn lập thiết kế - dự toán	Lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán các hạng mục	1.121.478.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	85 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Nội dung công việc chính của gói thầu***									
4		Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục	143.360.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
5		Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	100.897.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
6		Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Kiểm tra quy trình đánh giá của tổ chuyên gia, tính trung thực, minh bạch, năng lực nhà thầu và sự tuân thủ pháp luật	36.294.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
7		Thi công xây dựng	Triển khai thi công xây dựng tất cả các hạng mục công trình	37.116.569.000 Trong đó: - Xây lắp: 36.293.793.746 - Thử tĩnh cọc: 95.000.000 - Dự phòng: 727.775.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	85 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Nội dung công việc chính của gói thầu***									
8		Tư vấn lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	7.887.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
9		Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng	Kiểm tra quy trình đánh giá của tổ chuyên gia, tính trung thực, minh bạch, năng lực nhà thầu và sự tuân thủ pháp luật	3.240.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
10		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng các hạng mục về chất lượng, khối lượng, tiến độ,…	966.504.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	85 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
11		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro khi công trình xảy ra tổn thất về vật chất, con người	29.035.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	03 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Nội dung công việc chính của gói thầu***									
12		Mua sắm thiết bị	Mua sắm các thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập	998.280.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gòn	-	07 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**40.535.890.000**								