ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH MỸ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1474/QĐ-BQL

Bình Mỹ, ngày 30 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÌNH MỸ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/06/2026 của Chính phủ Quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về giao vốn đầu tư công năm 2026 đợt 02;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú;

Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BQL ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BQL ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú;

Căn cứ Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú.

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 9;

Căn cứ Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đợt 06.

Theo đề nghị của Tổ kỹ thuật tại Tờ trình số .../TTr- BQL ngày 29 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ kỹ thuật và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, công khai, minh bạch, cạnh tranh, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế.

2. Tổ kỹ thuật thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này được ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Giám đốc Ban, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật, bộ phận kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT,Viet.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ BÌNH MỸ T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÌNH MỸ

Đào Quốc Thái

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Hòa Phú

(Kèm theo Quyết định số___ ngày___tháng___năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ	Xây lắp	Thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	24.476.767.172	Ngân sách địa phương (Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách xã giai đoạn 2026-2030)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ	Cung cấp, lắp đặt thiết bị	Cung cấp, lắp đặt thiết bị theo dự toán được duyệt	4.054.964.073		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	80.636.758		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo hồ sơ được duyệt	716.125.126		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	70.008.924		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Mỹ	Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán dự án	183.135.648		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý I/2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**29.581.637.701 đồng.**								