Ký bởi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 3817 /QĐ-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 21 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Bảo tồn, tôn tạo di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng công lập; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án: Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết hợp với cải tạo lại hệ thống cây xanh tại các điểm di tích;

Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ;

Theo đề nghị của đơn vị Quản lý dự án tại Tờ trình số 1405/TTr-BQLDA ngày 14 tháng 8 năm 2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và đề nghị của Chánh Văn phòng sở.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, với nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý Văn hoá; Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ; Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HSDA.

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Trần Hải Hà

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

Bảo tồn, tôn tạo di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

(Kèm theo Quyết định số 3817 */QĐ-SVHTTDL ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu TCLCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện GT	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán công trình	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	5.161.030.938	Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 - 2030 và các nguồn vốn hợp	Chỉ định thầu (quy trình thông thường)	Một giai đoạn; Một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
2		Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX các gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán công trình; Rà phá bom mìn	Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán công trình; Rà phá bom mìn	23.468.520		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	
3		Tư vấn thẩm định HSYC, KQLCNT các gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán công trình; Rà phá bom mìn	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán công trình; Rà phá bom mìn	11.734.260		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu TCLCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện GT	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**									
4		Rà phá bom mìn	Rà phá bom mìn	706.099.000	pháp khác	Chỉ định thầu (quy trình thông thường)	Một giai đoạn; Một túi hồ sơ	20 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	45 ngày	
5		Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán công trình	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	462.942.260		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	
6		Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	800.640		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	
7		Thẩm định dự toán phần mỹ thuật	Thẩm định dự toán phần mỹ thuật	300.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	
Tổng giá trị thực hiện: 6.666.075.618 đồng.												