UBND XÃ QUYẾT THẮNG **TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 54 /QĐ-THCS QT	*Quyết Thắng, ngày 19 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Quyết Thắng (Trụ sở chính), xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUYẾT THẮNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/03/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; dự kiến chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1032 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Quyết Thắng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 25/09/2026 của Ủy ban nhân dân Xã Quyết Thắng về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các đơn vị trường học trên địa bàn xã Quyết Thắng làm chủ đầu tư các công trình cải tạo, sửa chữa thuộc khuôn viên của các nhà trường trên địa bàn xã Quyết Thắng.

Xét hiện trạng cơ sở vật chất nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Quyết Thắng (Trụ sở chính), xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Trường THCS Quyết Thắng xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ

2. Sự cần thiết, lý do thực hiện: Việc sửa chữa công trình nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt, học tập thiết yếu của học sinh. Đầu tư cải tạo công trình hiện có, bảo trì bảo dưỡng giúp kéo dài tuổi thọ khai thác công trình, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng mới, làm tăng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

3. Tên hạng mục công trình; mục tiêu, quy mô xây dựng; địa điểm xây dựng; dự kiến khối lượng công việc thực hiện:

3.1. Tên hạng mục công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Quyết Thắng (Trụ sở chính), xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ.

3.2. Mục tiêu đầu tư: Kịp thời khắc phục tình trạng xuống cấp về cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trong quá trình dạy và học.

3.3. Quy mô xây dựng và khối lượng công việc dự kiến:

a. Sửa chữa nhà lớp học 8 phòng:

Sửa chữa nhà có thông số kỹ thuật như sau: nhà 02 tầng diện tích 308m2 nhà 10 gian bước gian 3,6m, cầu thang phụ rộng 3m, lòng nhà rộng 6,6m hành lang trước rộng 2,1m. Cốt nền nền cao hơn cốt sân 0,75m, chiều cao các tầng cao 3,6m. Nhà khung BTCT chịu lực, mái bằng lợp tôn chống nóng chống thấm.

Nội dung sửa chữa:

II. DỰ TOÁN CHI PHÍ CHUẨN BỊ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tổng giá trị dự toán chi phí chuẩn bị lập BC KTKT đầu tư xây dựng dự án: **225.379.000 đồng** *(Hai trăm hai mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn).*

Trong đó:

- Chi phí khảo sát, lập BCKTKT: 143.874.000 đồng;
- Chi phí thẩm tra BCKTKT: 13.074.000 đồng;
- Chi phí Quản lý dự án: 68.431.000 đồng;

III. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHUẨN BỊ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận chuyên môn có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG



Hồ Quốc Phúc

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHUẨN BỊ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số 54 /QĐ-THCS ngày 19/10/2026 của Trường THCS Quyết Thắng)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**										
1	Trường THCS Quyết Thắng	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	Thực hiện khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	143.874.000	Chi khác phục vụ chung cho toàn ngành Giáo dục	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Từ quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không	-
2		Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	Thực hiện thẩm tra hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	13.074.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Từ quý IV năm 2026	Trọn gói	07 ngày	Không	-
3		Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công tác quản lý dự án	68.431.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Từ quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không	-
Tổng giá trị gói thầu:				**225.379.000**									

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn