UBND XÃ TUẦN GIÁO
**BAN QLDA VÀ PT QUỸ ĐẤT**

Số: 151/QĐ-BQLDA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tuần Giáo, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường vào khu sản xuất bản Chá**

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT XÃ TUẦN GIÁO**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Tuần Giáo về việc phê duyệt dự án Đường vào khu sản xuất bản Chá;*

*Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của UBND xã Tuần Giáo Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và phân bổ chi tiết vốn năm 2026 từ nguồn thu tiền sử dụng đất; nguồn tăng thu ngân sách; nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển văn hóa;*

*Theo đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 86/TTr-BQLDA ngày 26/10/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào khu sản xuất bản Chá.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường vào khu sản xuất bản Chá với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Tổ chuyên gia đấu thầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3**. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn; Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này phối hợp thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như điều 3;
- Lưu VT, HSDA.

**PHỤ TRÁCH BAN**

UBND XÃ TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

**Đỗ Hồng Tiến**

# PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Đường vào khu sản xuất bản Chá**

*(Kèm theo Quyết định số 151/QĐ-BQLDA ngày 26/10/2026 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo)*

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | T/gian tổ chức LCNT | T/gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | T/gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo | Xây lắp | Thi công xây lắp các hạng mục CT (Nền đường, mặt đường, công trình thoát nước) | 4.422.716.130 | Nguồn thu tiền sử dụng đất và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quý IV năm 2026 | Đơn giá cố định | 270 ngày | Không áp dụng |
| 2 | | Giám sát thi công xây lắp | Tư vấn giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công | 138.360.780 | | Tự thực hiện | | | | | 270 ngày | |
| **Tổng giá gói thầu: 4.561.076.910 đồng.** | | | | | | | | | | | | |