UBND XÃ TAM HỒNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 218 /QĐ-BQLDA	*Tam Hồng, ngày 28 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã Tam Hồng về việc điều chỉnh, bổ sung giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Tam Hồng (lần 02).

Theo đề nghị của Tổ QLDA tại Tờ trình số 199 /TTr-TQLDA ngày 28/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc, Tổ trưởng tổ Quản lý dự án, Kế toán, Cán bộ Quản lý dự án; Phòng Giao dịch số 10 - KBNN Khu vực VIII tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã Tam Hồng (B/c);
- Lưu BQLDA.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Đỗ Hoàng Trường

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA ĐIỂM TRẠM Y TẾ YÊN PHƯƠNG, ĐIỂM TRẠM Y TẾ YÊN ĐỒNG XÃ TAM HỒNG

(Kèm theo Quyết định số: 218 /QĐ-BQLDA ngày 28/9/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án xã	Xây dựng	Thi công xây dựng	1.921.943.000	Ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày
2	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	63.136.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	120 ngày (Theo thời gian thực hiện gói thầu xây dựng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
3	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	8.303.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
4	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	5.000.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
5	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán	25.480.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý II, III/2027	Hợp đồng trọn gói	30 ngày

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
6	Ban Quản lý dự án xã	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	1.521.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	16 tháng (Theo tiến độ thi công và bảo hành công trình)
	Tổng giá gói thầu:			**2.025.383.000**							