UBND ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ
BQL CẢNG VÀ KHU NEO ĐẬU TÀU BẠCH LONG VĨ

Số: 43/QĐ-BQLC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạch Long Vĩ, ngày 05 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, duy tu hạ tầng công trình cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

GIÁM ĐỐC BQL CẢNG VÀ KHU NEO ĐẬU TÀU BẠCH LONG VĨ

Căn cứ Luật xây dựng ngày 10/12/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định đinh tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện công trình: Sửa chữa, duy tu hạ tầng công trình cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BQLC ngày 03/8/2026 của Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Sửa chữa, duy tu hạ tầng công trình cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 09/9/2026 của UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, duy tu hạ tầng công trình cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ;

Xét đề nghị của Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hải Bằng (Đơn vị tư vấn QLDA) tại Tờ trình số 45/2026/TTr-HB ngày 02/10/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:Sửa chữa, duy tu hạ tầng công trình cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, duy tu hạ tầng công trình cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao phòng Hành Chính Tổng hợp phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hải Bằng (Đơn vị tư vấn QLDA) căn cứ Luật Đấu thầu, Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ tổ chức lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hải Bằng và Trưởng các phòng, ban đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, các PGĐ BQLC;
- Lưu: HCTH.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D ĐẶC KHU BẠCH LONG VĨ
BAN QUẢN LÝ CẢNG VÀ KHU NEO ĐẬU TÀU BẠCH LONG VĨ
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Hồng Linh

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa, duy tu hạ tầng công trình cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ – BQLC ngày 05/10/2026 của Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ	Xây lắp	Thi công sửa chữa	4.300.351.000	Kinh phí chi thường xuyên - Ngân sách sự nghiệp năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	165.288.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày		
3		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình	50.535.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	10 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu: 4.516.174.000 đồng *(Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm mười sáu triệu, một trăm bảy mươi bốn nghìn đồng)*													