SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN MẮT ĐẮK LẮK
Số: 154 /QĐ-BVM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nâng cấp phòng mổ Khoa phẫu thuật Kiểm soát nhiễm khuẩn.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-SYT ngày 10/8/2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc giao dự toán thu. chi ngân sách Nhà nước năm 2026 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Quyết định số 154.../QĐ-BVM ngày 28/9/2026 của Bệnh viện Mắt Đắk Lắk, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp phòng mổ Khoa phẫu thuật Kiểm soát nhiễm khuẩn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nâng cấp phòng mổ Khoa phẫu thuật Kiểm soát nhiễm khuẩn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các Bộ phận liên quan thuộc Bệnh viện Mắt Đắk Lắk, và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các phòng ban thuộc Bệnh viện Mắt Đắk Lắk, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN MẮT ĐẮK LẮK

Nguyễn Thái Hà

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NÂNG CẤP PHÒNG MỔ KHOA PHẪU THUẬT KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

(Kèm theo Quyết định số 154 /QĐ-BVM ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Mắt Đắk Lắk*)*

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Bệnh viện Mắt Đắk Lắk	Quản lý dự án	Thực hiện quản lý dự án	43.878.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	
2		Xây dựng và thiết bị	Thực hiện thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	1.615.125.000							60 ngày	
3		Giám sát	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	33.083.000							60 ngày	
4		Bảo hiểm	Bảo hiểm xây dựng công trình	6.989.000							60 ngày	
Tổng giá gói thầu				**1.699.075.000**								